



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
www.vlada.hr

Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH 1. kvartal 2013.

Prof.dr.sc. Branko Grčić
Potpredsjednik vlade RH



Strategija vlade RH

Smjernice
ekonomske i
fiskalne politike
2013. – 2015.

Fiskalna
konsolidacija

Strukturne
reforme

Državni proračun
2013. – 2015.

Restrukturiranje u
svrhu očuvanja R.M.


Investicije javnog
sektora

Investicije
privatnog sektora

Gospodarski rast



Agregatne investicije u razdoblju 2007-2013. (u mil. HRK)





Struktura investicija po sektorima

2012.

- Državni proračun
- Javna poduzeća
- Privatni sektor

63,0 milijardi kuna

3,8 milijardi kuna

10,7 milijardi kuna

48,5 milijardi kuna

Plan za 2013. (rebalans)

- Državni proračun
- Javni sektor
- Privatni sektor

69,5 milijardi kuna

5,0 milijardi kuna

14,3 milijardi kuna

50,2 milijardi kuna



Izvješća radnih skupina

- **Radna skupina za javne investicije**
- **Radna skupina za poslovnu klimu i privatne investicije**
- **Radna skupina za EU fondove**



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
www.vlada.hr

Izvješće o radu Radne skupine za javne investicije

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić,
ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, voditelj
Radne skupine



- **Javne investicije** – predstavljaju sve investicijske projekte u kojima sudjeluje Republika Hrvatska kao vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela u trgovačkim društvima odnosno ustanovama
- **Strateški investicijski projekti** – da bi projekt bio definiran kao strateški mora zadovoljiti minimalno jedan od niže navedenih kriterija:
 - ukupna vrijednost projekta veća od 75 milijuna kuna
 - ispunjava obveze preuzete međunarodnim ugovorom
 - ispunjava obveze zajedničke politike EU
 - znatno doprinosi razvoju lokalne zajednice
 - znatno doprinosi poboljšanju poslovanja Društva
 - koristi znatan izvor sredstava iz EU fondova





Zadaće Radne skupine za javne investicije:

- Predlaganje zakonskih rješenja i izmjena postojećeg zakonodavnog okvira kojima se uklanjaju prepreke u provedbi investicija
- Kontinuirano praćenje realizacije investicijskih planova nositelja javnih investicija u Republici Hrvatskoj
- Kontinuirano praćenje provedbe restrukturiranja javnih poduzeća s ciljem povećanja poslovne uspješnosti

Stručne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavlja Centar za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija (CEI).



PLAN INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

- Plan investicija za 2013. godinu sukladno zadnjem rebalansu javnih društava odnosno ustanova iznosi **14.281 milijuna kuna**.

Društvo	Realizacija za 2012.	Plan realizacije za 2013.	% 2013. u odnosu na 2012.
	2012	2013	2013/2012
HEP GRUPA	2.400.254	2.740.526	114%
JANAF	297.720	393.367	132%
PLINACRO	150.255	137.415	91%
UKUPNO ENERGETIKA	2.848.229	3.271.308	115%
HAC	1.780.393	2.015.753	113%
HC	1.690.551	1.990.780	118%
HŽ Cargo	170.183	180.836	106%
HŽ Infrastruktura	355.309	1.925.639	542%
HŽ Putnički prijevoz	34.695	556.028	1603%
Lučke uprave	573.894	676.037	118%
Zračne luke	95.616	415.056	434%
Ostali MPPI	620.484	515.296	83%
UKUPNO PROMET, POMORSTVO I INFRASTRUKTURA	5.321.125	8.275.424	156%
HRVATSKE VODE	2.080.716	1.551.643	75%
HRVATSKE ŠUME	490.901	618.925	126%
UKUPNO POLJOPRIVREDA	2.571.617	2.170.568	84%
FZOEU	257.933	321.136	125%
OSTALI	56.269	242.291	431%
UKUPNO	11.055.172	14.280.728	129%

- Ostvarenjem prognoza izraženih u tablici iznad, **poslovna godina završila bi rastom investicija od 29% u odnosu na 2012. godinu.**



REALIZACIJA INVESTICIJA ZA 1. KVARTAL 2013. GODINE

- Preliminarni podaci javnih društava za 1. kvartal 2013. godine prikazuju realizaciju investicija na razini od **1.410 milijuna kuna**.
- Promatrano u odnosu na prethodnu godinu, realizacija investicija za 1. kvartal 2013. je **veća za 11%**.
- U 1. kvartalu 2013. godine javna društva odnosno ustanove, imaju ugovorenih poslova u vrijednosti **10.724 milijuna kuna**, a na dan 31. ožujka 2013. godine u tijeku nabave je bilo **2.434 milijuna kuna**.



Najznačajniji strateški investicijski projekti u realizaciji:

Naziv projekta	Društvo	Ukupna vrijednost projekta (000 HRK)	Planirano realizirati u 2013. (000 HRK)
MOST DRAVA	HAC	1.168.000	490.043
A1 Split-Ploče - Dionica: RAVČA - PLOČE	HAC	3.048.000	484.140
Orehovica-Križišće	HC	956.041	199.995
Projekt Nova Luka Zadar - faza LOT II/IIIa	LU Zadar	1.650.000	191.250
Osuvremenjivanje i izgradnja pruga na Vb1 koridoru (Projekt "Lika")	HŽ Infrastruktura	2.971.462	184.463
Terminal Žitnjak (modernizacija dogradnja 100 000 m3 za skladištenje obveznih zaliha)	Janaf	175.898	137.940
TE SISAK - Izgradnja bloka C 230 MWe/50 MWt	HEP Grupa	1.687.500	127.283
Revitalizacija HE Zakučac	HEP Grupa	929.521	122.760
Majdan-Jamani-Klis (Grlo)	HC	237.000	120.000
Izgradnja Kontejnerskog terminala Brajdica Produžetak cjeline A	LU Rijeka	199.500	65.700
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja	Hrvatske vode	450.000	56.700
Slavonski Brod - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture - Slavonski Brod"	Hrvatske vode	180.195	53.603
Magistralni plinovod Kutina - Dobrovac	Plinacro	61.500	46.703
Zamjena i obnova HE Dubrovnik	HEP Grupa	32.715	12.606
UKUPNO		13.747.331	2.293.184



A1 Split – Ploče (dionica: Ravča – Ploče)

Kratki pregled projekta

- Investitor: **Hrvatske autoceste d.o.o.**
- Ukupna vrijednost projekta: **3.048 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **484 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





Dionica državne ceste: Orehovica - Križišće

Kratki pregled projekta

- Investitor: **Hrvatske ceste d.o.o.**
- Ukupna vrijednost projekta: **956 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **200 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





Majdan - Jamani - Klis (Grlo)

Kratki pregled projekta

- Investitor: **Hrvatske ceste d.o.o.**
- Ukupna vrijednost projekta: **237 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **120 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





Željeznička pruga Okučani - Novska

Kratki pregled projekta

- Investitor: **HŽ Infrastruktura**
- Ukupna vrijednost projekta: **269 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **165 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





TE Sisak (izgradnja)

Kratki pregled projekta

- Investitor: **HEP Grupa**
- Ukupna vrijednost projekta: **1.688 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **127 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





HE Zakučac (revitalizacija)

Kratki pregled projekta

- Investitor: **HEP Grupa**
- Ukupna vrijednost projekta: **930 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **123 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





Novi trajektni terminal Zadar - Gaženica

Kratki pregled projekta

- Investitor: **Lučka uprava Zadar**
- Ukupna vrijednost projekta: **1.650 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **191 milijun kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





Kontejnerski terminal Brajdica

Kratki pregled projekta

- Investitor: **Lučka uprava Rijeka**
- Ukupna vrijednost projekta: **200 milijuna kuna**
- Planirano realizirati u 2013: **66 milijuna kuna**

Stanje na gradilištu u 2012.



Stanje na gradilištu u 2013.





Objedinjavanje svjetlovodne infrastrukture društava u većinskom vlasništvu RH

- projekt obuhvaća definiranje modela i implementaciju **objedinjavanja upravljanjem viškovima svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske**
- trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH za vlastite poslovne potrebe izgradile su više od **8.400 km svjetlovodne infrastrukture**, u što je investirano **1.400 milijuna kuna**
- **ciljevi projekta su kvalitetnije upravljanje državnom imovinom, te stavljanje iste u komercijalnu funkciju**
- kroz objedinjeno upravljanje stvoriti će se platforma za daljnji objedinjeni razvoj svjetlovodne infrastrukture te dostizanje ciljeva nacionalne *broadband* strategije
- dana 11. travnja 2013. godine odlukom Vlade RH Odašiljači i Veze odabrani su za tvrtku koja će objединiti viškove svjetlovodne infrastrukture
- **u toku je definiranje poslovnog plana i tekstova ugovora kojim će se definirati prava i obveze između trgovačkih društava koje daju viškove svjetlovodne infrastrukture i Odašiljača i Veza kao nositelja objedinjenog upravljanja uz koordinaciju od strane CEI-a.**



Katastarske izmjere u funkciji obnove (usklađivanja) katastra i zemljišnih knjiga


- projekt je identificiran kao ključni preduvjet ubrzane realizacije sadašnjih i budućih investicija, povećanja vrijednosti velikog broja privatnih i državnih nekretnina u RH, poticanja razvoja tržišta nekretnina, maksimalne učinkovitosti povlačenja sredstava iz EU fondova.
- za realizaciju projekta potrebno je donijeti **višegodišnji Nacionalni program katastarskih izmjera** (za razdoblje 5-10 godina)
- potrebna sredstva iznose **140 milijuna kuna godišnje** (u tijeku je identifikacija mogućih izvora financiranja)
- u razdoblju od 1-2 godine projekt bi trebao biti pripremljen za povlačenje sredstava iz EU fondova do ukupno 80%.



REGISTAR INVESTICIJA


- Registrom investicija trenutno je obuhvaćeno gotovo 60 javnih društava i ustanova.
- Do travnja 2013. godine društva su unijela ukupno **1.013 investicijskih projekata**, ukupne procijenjene vrijednosti **118.493 milijuna kuna**.

Prethodno stanje



- Ne postoji mogućnost utvrđivanja statusa projekata
- Ne postoji objašnjenje zašto određeni projekti, odnosno investicije nisu realizirani
- Ne postoji odgovornost za (ne)realizaciju projekata
- Ne postoji koordinacija projekata između više pravnih osoba koje su u vlasništvu Republike Hrvatske

Sadašnje stanje



- Središnji nadzor projekata ključnih pravnih osoba u kojima je Republika Hrvatska manjinski ili većinski vlasnik
- Sustav obavještanja o zastojima projekata
- Središnja koordinacija pojedinih projekata
- Usklađivanje s postojećim registrima te stvaranje središnjeg alata za upravljanje i nadzor investicija od državnog značaja



IDENTIFICIRANI PROBLEMI U REALIZACIJI INVESTICIJA

Kao **najveći problemi i prepreke** povećanju investicijskih aktivnosti i ostvarenju maksimalnih rezultata identificirani su:

- **neracionalno planiranje pojedinih projekata bez financijske utemeljenosti i dalekosežne strategije razvoja** (npr. Luka Gaženica – zgrada terminala čija je planirana vrijednost gotovo dvostruko precijenjena, podmorski plinovod Krk-kopno nije usklađen s potrebama LNG terminala)
- **kašnjenje pojedinih izvođača** na velikim gradilištima (npr. Konstruktor inženjering d.d. na projektima autocesta A1 dionica Ravča - Ploče, A11 Buševac - Lekenik, tunel Sv. Ilija, brza cesta Solin – Klis i Solin - Plano)
- **dugotrajni i neizvjesni postupci izvlaštenja** (neriješeni imovinsko-pravni odnosi)
- **nepostojanje kriterija za utvrđivanje cijene otkupa zemljišta** (neujednačene i visoke)
- **dugotrajni i neizvjesni postupci javne nabave**
- **nedostatak koordinacije i suradnje** svih uključenih strana u realizaciji projekata
- **niska razina pripremljenosti projektne dokumentacije**
- **neučinkovito vođenje projekata**





RADNI TIMOVI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I PREPREKA U REALIZACIJI INVESTICIJA

Nastavno na navedene probleme i prepreke u realizaciji investicija, u okviru rada Radne skupine trenutno je aktivno **14 radnih timova**:

- I. Željeznička pruga Dugo Selo - Križevci
- II. Željeznička pruga Podsused – Samobor
- III. Postupak utvrđivanja cijene zemljišta prilikom otkupa od strane RH
- IV. Razvoj projekata gradnje novih marina i obnove postojećih (ACI)
- V. Koordinacija daljnjeg razvoja projekta terminala Brajdica i terminala Zagrebačko pristanište
- VI. Koordinacija daljnjeg razvoja projekta izgradnje novog terminala Zračne luke Zagreb
- VII. Pokretanje investicijskih projekata Lučke uprave Osijek
- VIII. Priprema projekata i pripadajuće dokumentacije za prezentacije stranim investitorima
- IX. Utvrđivanje dinamike pokretanja strateških projekata financiranih iz EU fondova (Hrvatske vode)
- X. Utvrđivanje procedure za pripremu i realizaciju projekata unutar ekološke mreže
- XI. Pokretanje tržišta nekretnina
- XII. Pokazatelji uspješnosti Uprava javnih društava i definiranje dodataka ugovora o radu
- XIII. Definiranje mogućnosti pokretanja gradnje novih brodova (Jadroplov)
- XIV. Koordinacija projekata pripreme i gradnje LNG terminala



Radni tim I		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Željeznička pruga Dugo Selo - Križevci</p> <p>- tužba Upravnom sudu na lokaciju kolodvora Dugo Selo - ishođenje svih potrebnih građevinskih dozvola u planiranim rokovima (23 dozvole)</p>	<p>HŽ Infrastruktura Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja AUDIO Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</p>	<p>- riješen upravni spor vezan za kolodvor u Dugom selu - u pripremi Pravilnik MGIPU o sadržaju svih projekata željezničke infrastrukture - u proceduru upućena odluka Vlade RH o povećanju broja zaposlenika na poslovima izdavanja građevinskih dozvola (MGIPU) - u proceduru upućena odluka Vlade RH o povećanju broja zaposlenika u uredima državne uprave za imovinsko-pravne odnose (interventni tim MPR)</p>
Radni tim II		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Željeznička pruga Podsused - Samobor</p> <p>- zahtjev Gradske plinare Zagreb za prolaskom plinovoda ispod rijeke Save umjesto kroz strukturu mosta</p>	<p>HŽ Infrastruktura ZG Holding Gradska plinara Zagreb</p>	<p>RIJEŠEN spor sa ZG Holdingom (nema potrebe za daljnjim sastajanjem radnog tima)</p>



Radni tim III		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Način utvrđivanja cijene zemljišta prilikom otkupa od strane države</p> <p>- cijene zemljišta trebale bi biti usklađene s namjenom u prostornom planu, kategorizacijom, budućom namjenom, tržišnom vrijednošću</p>	<p>Ministarstvo financija Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture AUDIO Državna geodetska uprava Hrvatske ceste Hrvatske autoceste Porezna uprava</p>	<p>- u proceduru upućena Uredba Vlade RH o načinu utvrđivanja cijene zemljišta prilikom otkupa od strane RH</p>
Radni tim IV		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Razvoj projekata gradnje novih marina i obnove postojećih</p> <p>- definiranje svih mogućnosti daljnjeg razvoja ACI-a i izrada poslovnog plana uz studije isplativosti svakog budućeg projekta - povećanje učinkovitosti realizacije postojećih projekata (sporovi vezani uz lokacije dozvole, prostorne planove, pomorsko dobro i sl.)</p>	<p>ACI DUUDI AZTN Državna geodetska uprava Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</p>	<p>- utvrđen precizan popis svih trenutnih operativnih problema te su definirane odgovorne osobe za njihovo rješavanje - započeta izrada poslovnog plana, studija isplativosti i projektne dokumentacije - u proceduri izrada novog Zakona o pomorskom dobru</p>



Radni tim V		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Koordinacija daljnjeg razvoja projekta terminala Brajdica i terminala Zagrebačko pristanište</p> <p>- izgradnja državne ceste D403 kao preduvjeta razvoja projekta Zagrebačkog pristaništa i pronalaska koncesionara</p> <p>- izgradnja pripadajuće željezničke infrastrukture u istu svrhu</p> <p>- izgradnja željezničke infrastrukture vezane uz terminal Brajdica (tunel)</p>	<p>LU Rijeka</p> <p>Hrvatske ceste</p> <p>HŽ Infrastruktura</p> <p>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</p> <p>Grad Rijeka</p> <p>Državna geodetska uprava</p> <p>Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja</p>	<p>- utvrđena mogućnost proglašenja pomorskog dobra na česticama tunela na terminalu Brajdica</p> <p>- u proceduru upućeni prijedlozi izmjena Zakona o pomorskom dobru (liberalizacija u smislu da koncesionar smije graditi infrastrukturu)</p> <p>- utvrđeni daljnji koraci i dinamika rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dionici D403 te mogući izvori financiranja</p> <p>- dogovoreni su daljnji koraci realizacije projekta te rok od mjesec dana i odgovornosti za sljedeće:</p> <ol style="list-style-type: none">1. utvrditi točnu trasu 9. i 10. faze projekta (LU Rijeka)2. definirati precizan plan razvoja željezničke infrastrukture na području obuhvata projekta (HŽI)3. utvrditi trenutni status i izraditi prijedlog konačnog rješenja spora s INA-om (LU Rijeka)4. utvrditi sve alternative izvora financiranja cijelog projekta s naglaskom na EU fondove (LU Rijeka, HC, HŽI)5. pripremiti odluku o nasipavanju ili deponiranju viška materijala od iskopa tunela (LU Rijeka)6. izraditi sveobuhvatni gantogram - utvrditi preciznu dinamiku gradnje ceste D403 uz specificirane preduvjete za ostvarenje planirane dinamike (HC)7. utvrditi mogućnost prijenosa zemljišta za gradnju zamjenskog objekta (za objekte na trasi D403) u gradsko vlasništvo (Grad Rijeka, AUDIO).
Radni tim VI		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Koordinacija daljnjeg razvoja projekta izgradnje novog terminala Zračne luke</p> <p>- ubrzano rješavanje imovinsko-pravne problematike s ciljem poštivanja obveza države, odnosno rokova iz koncesijskog ugovora</p>	<p>Zračna luka Zagreb</p> <p>Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture</p> <p>Ministarstvo pravosuđa</p> <p>Državna geodetska uprava</p> <p>Ured državne uprave</p>	<p>- osigurani svi preduvjeti za izdavanje građevinske dozvole</p> <p>- očekuje se potvrda investitora o zatvorenoj cjelokupnoj finacijskoj konstrukciji</p>



Radni tim VII		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Daljnji razvoj projekata LU Osijeka (otkup zemljišta od strane države od Luke Tranzit d.o.o. (koncesionar))</p> <p>- provesti postupak procjene vrijednosti zemljišta i osigurati potrebna sredstva</p>	<p>LU Osijek AUDIO Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Luka Tranzit DORH</p>	<p>- pokrenut postupak izrade procjene vrijednosti zemljišta - osigurana sredstva u proračunu MPPI</p>
Radni tim VIII		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Priprema projekata i prezentacijskih materijala za prezentaciju stranim investitorima</p> <p>- utvrditi sve relevantne činjenice za pripremu prezentacijskih materijala - precizno definirati probleme vezane uz imovinsko-pravni status objekata te utvrditi korake rješavanja istih</p>	<p>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo gospodarstva</p>	<p>- izrađeni sveobuhvatni prezentacijski materijali za prezentaciju potencijalnim investitorima (cca 10 ključnih projekata za koje je postoje precizni financijski podaci i poslovni planovi) - u tijeku izrada poslovnih planova i prezentacijskih materijala za druge prioritetne projekte u svrhu traženja privatnih investitora</p>



Radni tim IX		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Utvrđivanje dinamike pokretanja strateških projekata financiranih iz EU fondova</p> <p>- utvrditi mogućnosti refundiranja sredstava ukoliko se projekti pokrenu prije 01.07.2013. - precizno utvrditi razinu pripremljenosti projekata i definirati dinamiku realizacije u skladu s osiguranim izvorima financiranja (dostupnim EU fondovima)</p>	<p>Hrvatske vode Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo poljoprivrede</p>	<p>- najspremniji i prioritetni projekti Hrvatskih voda su Osijek, Poreč, Vukovar i Čakovec (financiranje iz EU fondova, potrebno izraditi financijsku konstrukciju za nacionalno sufinanciranje) - najsigurnija opcija njihova realizacije podrazumijeva početak nakon 01.07.2013.</p> <p>(nema potrebe za daljnjim sastajanjem radnog tima)</p>
Radni tim X		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Utvrđivanje postupka realizacije investicija nakon proglašenja ekološke mreže Natura 2000</p> <p>- utvrđivanje europske prakse u pokrivenošću teritorija ekološkom mrežom te u realizaciji investicija na istom području - mogućnosti i učinci proglašavanja određene vrste interesa RH na ekološki zaštićenom području</p>	<p>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo financija Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Hrvatske vode Hrvatske šume Hrvatske ceste HŽ Infrastruktura HEP Grupa</p>	<p>- do ulaska u EU izradit će se konačan prijedlog ekološke mreže (uz maksimalan angažman u postupku verifikacije, odnosno izrade biogeografskih seminara) - javna društva izradila liste investicijskih projekata u području obuhvata ekološke mreže te su dogovorene precizne daljnje aktivnosti sa MZOIP i odgovorne osobe - u postupku donošenja procedura MZOIP-a koja će se primjenjivati za sve projekte u području obuhvata ekološke mreže</p>



Radni tim XI		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Definiranje aktivnosti i mjera za pokretanje tržišta nekretnina</p> <p>- analiza trenutnog stanja na tržištu nekretnina i postojećih mjera koje pozitivno/negativno utječu na trenutno stanje</p> <p>- definiranje svih potencijalnih mjera za oživljavanje tržišta nekretnina i utvrđivanje razine primjenjivosti</p> <p>- definiranje programa mjera s procjenom učinaka i pokretanje postupaka za njihovu primjenu</p>	<p>Ministarstvo financija Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja DUUDI Državna geodetska uprava Porezna uprava</p>	<p>- MGIPU je izradilo programe POS i POS PLUS od kojih se očekuju prvi značajniji pozitivni učinci na tržištu nekretnina</p> <p>- u tijeku izrada prijedloga svih drugih mogućih mjera nakon čega će se izraditi ocjena provedivosti svake pojedine mjere te kvantifikacija očekivanih učinaka</p>
Radni tim XII		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
<p>Definiranje dodatka ugovora o radu za predsjednike i članove uprava javnih društava</p> <p>- analiza i definiranje ključnih čimbenika uspjeha i pokazatelja učinka svakog pojedinog društva</p> <p>- definirati pokazatelje koji će odražavati uspješnost rada uprave, u skladu s odgovornostima i ovlastima</p> <p>- povezati ostvarene učinke sa sustavom nagrađivanja</p>	<p>CEI Javna društva / ustanove</p>	<p>- u tijeku individualni sastanci s upravama javnih društava i analiza sadašnjih sustava praćenja uspješnosti</p> <p>- CEI će nakon uvida u postojeće kriterije ocjenjivanja rada uprave (ukoliko postoje) i mogućnosti kontrolinga (sustava praćenja poslovanja i izvješćivanja) izraditi nove prijedloge kriterija ili potvrditi postojeće, u suradnji s resorsnim ministarstvima, nadzornim odborima i upravnim vijećima</p>



Radni tim XIII		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
Definiranje mogućnosti pokretanja gradnje novih brodova - analizirati potencijale Jadroplova za financiranje vlastitim sredstvima i zaduživanjem - utvrditi mogućnosti (financijske i iz perspektive tržišnog natjecanja) uključivanja države u financiranje izgradnje brodova - definirati primjenjivi model	JADROPLOV Ministarstvo financija Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture AZTN HBOR	- u tijeku dogovoranje termina prvog sastanka radnog tima
Radni tim XIV		
Problematika	Uključena društva/ institucije	Zaključak / Trenutni status
Koordinacija projekta pripreme i gradnje LNG terminala - analizirati mogućnosti i uvjete dobivanja koncesije na pomorskom dobru za potrebe budućeg LNG terminala - definiranje imovinsko-pravne problematike i postupaka za rješavanje iste	LNG Hrvatska Plinacro HEP Grupa CEI Ministarstvo financija Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	- u tijeku izdavanje službenog očitovanja Ministarstva financija i MPPI na upit društva LNG Hrvatska o mogućnosti rješavanja pitanja koncesije -u tijeku razmatranje mogućnosti da se pitanje koncesije rješava u okviru predstečajne nagodbe, zajedno s pitanjem vlasništva nad zemljištem - upućeni zahtjevi za izmjenama PP PGŽ u skladu s budućim formiranjem dvije industrijske luke - LNG i DINA - MGIPU je dužan konzultantima za izradu studije studije utjecaja na okoliš izdati očitovanje o usklađenosti planiranog zahvata s relevantnim PP



ZAKLJUČAK

- Realizacija investicija u 2012. godini **veća za 12%** u odnosu na 2011. godinu.
- Ostvarene financijske **uštede** u 2012. godini iznose približno **350 milijuna kuna** i proizašle su iz:
 - ušteda na postignutim cijenama prilikom otkupa zemljišta
 - smanjenju planskih cijena u postupcima javne nabave
 - racionalizacije i usklađivanja projekata sa stvarnim potrebama i zahtjevima investitora
- Plan investicija za 2013. **veći za 29%** u odnosu na realizaciju u 2012. godini.
- Promatrano u odnosu na prethodnu godinu, realizacija investicija za 1. kvartal 2013. je **veća za 11%**.
- Aktivnosti radnih timova obuhvaćaju probleme i prepreke za realizaciju projekata u ukupnoj vrijednosti približno **22 milijardi kuna**, pri čemu je do sada **otklonjeno prepreka za projekte približno vrijedne 15 milijardi kuna**.





VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
www.vlada.hr

Izvješće o radu Radne skupine za poslovnu klimu i privatne investicije

Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva i voditelj
Radne skupine



Kapitalni projekti u energetske sektoru su u različitim razvojnim fazama – HEP planira realizaciju dijela projekata dok su drugi otvoreni za investitore

**„A” Projekti:
Projekti u investicijskom planu
HEP-a**

Naziv	Vrijednost (mil. EUR)	Instalirana snaga (MW)	
		Električna	Toplinska
TE Sisak C	224,6	230	50
TE Plomin 3	800	500	
HE Ombla	150	68	
HES Kosinj/Senj II	650	412 ⁽¹⁾	
HE Dubrovnik II	180 ⁽²⁾	300	
HES Sava (Zg na Savi)	492 ⁽³⁾	120	

(1) novoinstalirana snaga (2) 50% HEP (3) samo energetske dio

**„B” Projekti:
Projekti koji se razvijaju
unutar HEP-a**

Naziv	Vrijednost (mil. EUR)	Instalirana snaga (MW)	
		Električna	Toplinska
EL-TO Zagreb	150	120	140
TE-TO Osijek	500	do 600	120
BE-TO Osijek	22	5	10
VHS Osijek	210 ⁽⁴⁾	69,5	
TE Rijeka / Omišalj	530	do 600	
HE Molve I & II	400	98	
CHP Sisak	16	8	

(4) HEP-ov dio

**„C” Projekti:
Lokacije u prostornom planu za
potencijalne nove projekte**


Naziv	Vrijednost (mil. EUR)	Instalirana snaga (MW)
TE Prevlaka	Nepoznata	do 990 ⁽⁵⁾
TE Vukovar	do 300	do 400
TE Obrovac	do 400	do 500
TE Peruća	do 300	do 390
TE Turski Bok	do 2500	do 1600
TE Ploče	do 2500	do 1600

(5) 3 bloka, 330 MW svaki



A + B + C projekti investicija u izgradnju kapitalnih proizvodnih postrojenja u Hrvatskoj u slijedećih 8 godina procjenjuju se na ukupno 3,3 milijarde EUR

mIn HRK



- Investicije u „A” projekte će do 2020. iznositi 1,93 milijarde EUR
- Investicije u „B” projekte će do 2020. iznositi 0,87 milijardi EUR
- Investicije u „C” projekte će do 2020. iznositi 0,56 milijardi EUR

Investicije koje su trenutno u razvoju imat će najveću potrebu za kapitalom u periodu 2015.-2018.



Pregled glavnih kapitalnih projekata u energetsom sektoru

Plomin C

Ukupna investicija: 800+ mil. EUR
Početak provedbe očekuje se: Q2/2014, puštanje u pogon 06/2018

HE Kosinj

Ukupna investicija : 650 mil. EUR
Početak provedbe očekuje se Q2/2014, puštanje u pogon Q4/2019

HPP Dubrovnik

Ukupna investicija : 174 mil. EUR
Početak provedbe očekuje se krajem 2018

TPP Sisak C

Ukupna investicija : 224,6 mil. EUR
Početak provedbe očekuje se 2008, puštanje u pogon 04/2014



RADNA SKUPINA ZA POSLOVNU KLIMU I PRIVATNE INVESTICIJE

- 14. siječnja – 15. travnja 2013. održano 6 sjednica

CILJEVI RS PKPI

Otklanjanje prepreka
za realizaciju
investicijskih
projekata

Identifikacija područja
za unaprjeđenje
poslovne i
investicijske klime

Predlaganje rješenja
za poboljšanje
poslovne klime kroz
uklanjanje
administrativnih i
regulatornih prepreka

Agencija za investicije i konkurentnost (AIK) – glavno operativno tijelo




PRIVATNE INVESTICIJE (1)

- Ukupno **14 investicijskih projekata** približne ukupne vrijednosti **925,5 milijuna €** koji će kreirati oko **2.000 radnih mjesta**
- U postupku rješavanja **10 investicijskih projekata** približne ukupne vrijednosti **772,7 milijuna €** koji će kreirati oko **1,230 radnih mjesta**
- Riješena **4 investicijska projekta** približne ukupne vrijednosti **152,8 milijuna €**
koji će omogućiti zapošljavanje oko **770 ljudi**
- Primjeri riješenih projekata:
 - Saint-Jean Turbo II
 - E-Two Energy



PRIVATNE INVESTICIJE (2)

Investicijski projekti iz portfelja AIK-a Travanj 2013.			
Status projekata	Broj projekata	Procijenjena vrijednost projekata	Planirani broj novozaposlenih
započela izgradnja objekta ili instalacija proizvodne opreme	8	355,5 mil €	860
u tijeku izrada UPU/DPU ili ishođenje lokacijske ili građevinske dozvole	28	4.597,2 mil €	1.717
prva informacija o projektu, ili su napravljene analize isplativosti projekta u RH a još nije javno obznanjena odluka o ulaganju u RH	37	1.814,3 mil €	6.044
UKUPNO	73	6.767,0 mil €	8.621





PREPREKE ZA INVESTICIJE

- **PRIMJERI NAJČEŠĆIH PREPREKA:**
 - **imovinsko-pravni odnosi** (npr. sporovi vlasništva JLS – RH; *nepoznati* vlasnici...)
 - **izdvajanje šumsko – gospodarske osnove**
 - **sporost i/ili izostanak donošenja UPU/DPU**
 - **nepredvidljivost procedura** (npr. arheološka nalazišta, utjecaj na okoliš ...)
 - **neujednačena provedba zakona** (npr. različita tumačenja poreznih propisa, propisa o gradnji ...)



POSLOVNA KLIMA (1)

- Usvojeno **60 aktivnosti** za provedbu u svrhu poboljšanja poslovne klime
 - Identificirane prepreke-artikulirana rješenja
 - Dani točni rokovi nadležnim TDU za provedbu promjena i definirane odgovorne osobe
- **Primjeri:**
 - Osnovane **2 radne podskupine:**
 - **Radna podskupina za ispitivanje mogućnosti smanjenja eskontne stope**
 - ✓ isključivanje eskontne stope HNB-a iz formule za izračun zateznih kamata
 - ✓ utvrđivanje maksimalne ugovorne kamatne stope koja neće moći biti veća od zakonske zatezne kamatne stope
 - **Radna podskupina za analizu i preispitivanje registra neporeznih prihoda**
 - ✓ utvrđivanje vrsta i namjene neporeznih prihoda
 - ✓ CILJ: smanjenje broja neporeznih prihoda
 - ✓ sveukupno utvrđeno **572** vrsta neporeznih prihoda (**245** u registru iz 2009. godine)



POSLOVNA KLIMA (2)

- Održano **10 radionica** po pokazateljima kojima se mjeri lakoća poslovanja (**“Doing Business”**) sa stručnim timovima Svjetske banke s ciljem definiranja područja gdje je moguće evidentirati kvalitetne pomake te usklađivanje načina evidentiranja postignutih promjena
 - AIK – glavno koordinativno tijelo između TDU i Svjetske banke:
 - ✓ **Integracija metodologije Svjetske banke** i stvaranje platforme za redefiniranje ciljanih javnih politika
 - ✓ **Koordinacija** s predstavnicima mjerodavnih tijela državne uprave
 - ✓ **Reforma** temeljem analize stanja područja koja mjeri Doing Business
 - ✓ **Analiza i usporedba** sa 185 zemalja koje su obuhvaćene istraživanjem
 - ✓ **Poboljšanje investicijske klime i povećanje konkurentnosti** hrvatskog gospodarstva pojednostavljenjem procedura te uklanjanjem suvišnih koraka



INDIKATORI

PRIVATNE INVESTICIJE, travanj 2013

Broj investicijskih projekata u rješavanju	10
Broj riješenih investicijskih projekata	4
Ukupni broj investicijskih projekata	14

POSLOVNA KLIMA, travanj 2013

Broj prihvaćenih aktivnosti	60
Broj realiziranih aktivnosti	4



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
www.vlada.hr

Izvješće o radu Radne skupine za fondove Europske unije

Dr. sc. Jakša Puljiz,
Zamjenik ministra regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije, voditelj Radne skupine




Osnovni podaci o korištenju fondova EU

- Do 5.4.2013. Republici Hrvatskoj je **ukupno dodijeljeno 968,7 milijuna eura** sredstava iz pretpristupnih programa pomoći CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD i IPA. Od toga se na **IPA program odnosi 671,5 milijuna eura**.
- Od ukupno dodijeljenih sredstava do 5.4.2013. **ugovoreno je 701,3 milijuna eura ili 72,4% dodijeljenih sredstava**. Kroz **IPA program ugovoreno je 431,4 milijuna eura ili 64,2%** dodijeljenih sredstava.
- Od ukupno dodijeljenih sredstava do 5.4.2013. **isplaćeno je 496,4 milijuna eura ili 51,1%** dodijeljenih sredstava. Kroz **IPA program isplaćeno je 250,3 milijuna eura ili 37,3%** dodijeljenih sredstava.




- Napredak u ugovaranju IPA sredstava u razdoblju 31.12.2011.-5.4.2013.



U razdoblju 1.1.2009.-31.12.2011.g. ugovoreno je ukupno 37% raspoloživog novca iz IPA-e, a u razdoblju od 1.01.2012. do 5.04.2013. 28% ukupne alokacije ili preko 180 milijuna Eura.



- Napredak u isplatama IPA sredstava u razdoblju 31.12.2011.-5.4.2013.



U razdoblju 1.1.2009.-31.12.2011.g. realizirano je i isplaćeno 126 mil. Eura iz IPA-e, dok je u razdoblju od 1.01.2012. do 5.04.2013. realizirano i isplaćeno 124 mil. Eura, gotovo isto toliko!




Očekivana dinamika ugovaranja i isplate sredstava u 2013.g.

- Ukupno se u **2013.g. očekuje ugovaranje projekata vrijednih oko 204 milijuna eura te plaćanja krajnjim korisnicima za ugovorene projekte u vrijednosti 212 milijuna eura.**
- To će biti i najveći godišnji iznos ugovorenih i isplaćenih sredstava iz EU fondova do sada, a predstavlja **povećanje od 28,5% za ugovaranje i 90,2% za isplatu sredstava u odnosu na 2012.**



- Očekivana vrijednost ugovaranja i plaćanja u 2013.g. po IPA komponentama**





Svrha osnivanja radne skupine za fondove Europske unije:

- Usprkos iskazanom napretku u pogledu korištenja EU fondova potrebno je **dodatno pojačati napore** svih državnih struktura za korištenje EU fondova nakon stupanja Hrvatske u članstvo Europske unije kada ćemo imati na raspolaganju oko **9 puta veća sredstava**.

Zadaće Radne skupine za fondove Europske unije:

- **Precizno utvrđivanje planova državnih tijela** vezano za apsorpciju sredstava iz EU fondova;
- **Sustavno praćenje pripreme i provedbe velikih infrastrukturnih projekata** u području željezničkog prometa, upravljanja vodama i gospodarenja otpadom u suradnji s radnom skupinom za javne investicije
- **Sustavno praćenje pripreme i provedbe javnih poziva (shema) za dodjelu bespovratnih sredstava** u području jačanja institucija, regionalne konkurentnosti, razvoja ljudskih resursa i ruralnog razvoja.
- **Identificiranje i otklanjanje ključnih prepreka u pripremi i provedbi projekata**

Stručne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavlja **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)**.



Identificirani problemi u procesu pripreme i provedbe projekata za fondove Europske unije

- **Veći investicijski projekti:**
 - **Sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa**
 - **Sporo izdavanje građevinskih dozvola kod složenijih projekata,**
 - **Nepostojanje ili zastarjelost studija o procjeni utjecaju projekta na okoliš/prirodu te nedovoljna i/ili nepravovremena komunikacija s nadležnim resorom za problematiku zaštite prirode;**
 - **Nedostatak sredstava za otkup zemljišta u pojedinim slučajevima;**
 - **Nedostatak kapaciteta za izradu projektne dokumentacija zadovoljavajuće kvalitete (posebno studija izvodljivosti, odnosno analiza troškova i koristi)**
 - **Nepostojanje odgovarajućih kapaciteta za vođenje projekata**
- **Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava:**
 - **Nedostatni kapaciteti u pojedinim državnim tijelima za pripremu i provedbu shema dodjele bespovratnih sredstava;**
 - **Nedovoljno učinkovita komunikacija između odgovornih državnih tijela i krajnjih korisnika tijekom provedbe projekata, koja utječe na dinamiku realizacije provedbe projekata**
 - **Preslabi kapaciteti kod dijela krajnjih korisnika u provedbi projekata, što ima za posljedicu sporiju realizaciju od planirane, uz istovremeno povećanje opterećenja državnih tijela zaduženih za provedbu natječaja**



Ostvareni rezultati:

- Utvrđeni su **planovi pripreme projekata** u svim područjima koja pokrivaju Operativni programi za razdoblje 2007. - 2013.;
- Utvrđena su **mjerila napretka** u pripremi 9 velikih projekata, vrijednosti iznad 10 milijuna eura te za 14 shema dodjele bespovratnih sredstava;
- Utvrđen je **sustav mjesečnog praćenja izvršenja EU projekata**;
- Formalno uspostavljene **jedinice za provedbu projekta** pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Hrvatskim vodama, te su određene **odgovorne osobe na dužnosničkoj i operativnoj razini**;
- Započet je rad na utvrđivanju financijskog okvira **za osiguranje nacionalnog učešća** za provedbu EU projekata nakon stupanja u članstvo;
- Započet je **proces praćenja pripreme projekata** za razdoblje 2014. - 2020.



PROJEKTI U PROVEDBI

- Veći projekti (> 5 mil. €) u tijeku;
 - 10 projekata ukupne vrijednosti 234,2 milijuna eura od čega EU dio iznosi 170 milijuna eura
- Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava trenutno u provedbi:
 - 23 sheme ukupne vrijednosti 140 milijuna eura (EU dio) čiji su glavni korisnici lokalni i regionalni akteri (lokalna i područna samouprava, MSP, poljoprivredna gospodarstva, civilne udruge, itd.)



Veći projekti (> 5 mil €) u provedbi

Redni broj	Operativni program	Nadležno tijelo	Naziv projekta	Vrijednost projekta (mil. EUR)	Financiranje iz EU fondova (mil. EUR)	Odgovorni čelnik/dužnosnik
1.	Okoliš	MP/HV	Drniš: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	6,5	4,6	Dražen Kurečić/Ivica Plišić
2.	Okoliš	MP/HV	Knin: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	15,7	8,8	Dražen Kurečić/Ivica Plišić
3.	Okoliš	MP/HV	Slavonski Brod: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	29,6	17,4	Dražen Kurečić/Ivica Plišić
4.	Okoliš	MP/HV	Sisak: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	32,7	21,8	Dražen Kurečić/Ivica Plišić
5.	Okoliš	MZOIP/FZOEU	Centar za gospodarenje otpada Marišćina	36,0	25,6	Hrvoje Dokoza/Dinko Polić
6.	Okoliš	MZOIP/FZOEU	Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun	35,1	25,1	Hrvoje Dokoza/Dinko Polić
7.	Promet	MPPI/HŽ	Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska	35,8	30,5	Oliver Kumrić/Darko Peričić
8.	Promet	MPPI/HŽ	Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru	11,6	9,9	Oliver Kumrić/Darko Peričić
9.	Promet	MPPI/HŽ	Priprema projektne dokumentacije za modernizaciju pruge Dugo Selo- Novska (faza 2 i 3)	16,3	13,9	Oliver Kumrić/Darko Peričić
10.	Reg. konkur.	MZOS	Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIO Centar)	14,9	12,4	Saša Zelenika
UKUPNO				234,2	170	



Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava u provedbi

Operativni program	Nadležno tijelo	Naziv natječaja	Financiranje iz EU fondova (mil. EUR)
Regionalna konkurentnost	MRRFEU MZOS MPO SAFU	<ol style="list-style-type: none">1. Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu i turističku infrastrukturu, 3. Poziv2. Fond za ulaganje u znanost i inovacije3. Shema dodjele bespovratne pomoći "Potpora povećanju konkurentnosti MSP	24.623.299
Razvoj ljudskih resursa	MRMS UZUVRH MZOS	<ol style="list-style-type: none">1. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici2. Poboljšanje pristupa tržištu rada skupinama osobama s invaliditetom3. Osposobljavanje za zapošljavanje viška radne snage, onih kojima prijete nezaposlenost i dugotrajno nezaposlenih4. Unapređenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visoko obrazovanih osoba5. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja6. Sufinanciranje obrazovanja i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa7. Jačanje socijalnog dijaloga8. Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina9. Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina10. Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva11. Podrška programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine12. Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije13. Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja14. Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama15. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih16. Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	35.738.932
IPARD	MP/APRRR	<ol style="list-style-type: none">1. Mjera 101 – „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“2. Mjera 103 – „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“3. Mjera 202. – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“4. Mjera 302 – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“	70.000.000
UKUPNO			140.362.231



PROJEKTI U PRIPREMI

- Novi projekti (> 10 mil €) u visokoj fazi pripremljenosti:
 - **9 projekata ukupne vrijednosti 549,3 milijuna eura**, od čega EU sufinanciranje iznosi **438,1 milijuna eura**, za koje se procjenjuje da će biti spremni za početak postupaka javne nabave za izvođenje radova i usluga te nabavku opreme **do kraja 2013. godine.**
- Nove sheme za dodjelu bespovratnih sredstava u pripremi:
 - **14 shema ukupne vrijednosti 121,1 milijuna eura** (EU dio), za koje se procjenjuje da će se objaviti do kraja prvog kvartala 2014. g. od čega 43,6 milijuna eura se odnosi na IPA IV sheme, a 77,5 milijuna eura na IPA IIIc sheme.



Veći projekti (> 10 mil €) u pripremi

Redni broj	Operativni program	Nadležno tijelo	Naziv projekta	Vrijednost projekta (mil. EUR)	Financiranje iz EU fondova (mil. EUR)	Odgovorni čelnik/dužnosnik
1.	Okoliš	MP/HV	Osijek: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	72,5	53,0	Dražen Kurečić/ Ivica Plišić
2.	Okoliš	MP/HV	Poreč: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	67,2	49,7	Dražen Kurečić/ Ivica Plišić
3.	Okoliš	MP/HV	Čakovec: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	36,9	26,6	Dražen Kurečić/ Ivica Plišić
4.	Okoliš	MP/HV	Vukovar: sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	48,3	33,6	Dražen Kurečić/ Ivica Plišić
5.	Promet	MPPI/HŽ	Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno	32,7	27,2	Oliver Kumrić/ Darko Peričić
6.	Promet	MPPI/HŽ	Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Podsused - Samobor - Perivoj	65	55,3	Oliver Kumrić/ Darko Peričić
7.	Promet	MPPI/HŽ	Izgradnja drugoga kolosijeka i rekonstrukcija željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci	198,0	168,3	Oliver Kumrić/ Darko Peričić
8.	Regionalna konkurentnost	MRRFEU	Izgradnja i opremanje inovacijskog centra politehnike Marko Marulić	10,0	8,5	Jakša Puljiz/ Venko Ćurlin
9.	Regionalna konkurentnost	MZOS	Opremanje laboratorija na Sveučilištu u Rijeci	18,7	15,9	Saša Zelenika
UKUPNO				549,3	438,1	



Primjer utvrđivanja mjerila napretka pripreme velikog projekta

Broj Ugovora	Tip Ugovora	Vrijednost ugovora (EUR)	Objava natječaja	Početak evaluacije ponuda	Potpis ugovora	Završetak fizičke provedbe aktivnosti	Garancijski / DNP period	Završetak ugovora
Ugovor o izgradnji sustava odvodnje	Radovi	21.185.414	7.2013.	10.2013.	5.2014.	5.2016.	12 mj.	5.2017.
Ugovor o rekonstrukciji sjevernog kolektora	Radovi	10.133.389	7.2013.	10.2013.	5.2014.	5.2016.	12 mj.	5.2017.
Ugovor o izgradnji centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Radovi	24.877.000	7.2013.	11.2013.	6.2014.	7.2017.	12 mj.	6.2018.
Ugovor o izgradnji sustava dvostupanjske filtracije vode za piće	Radovi	5.430.000	7.2013.	11.2013.	6.2014.	10.2016.	12 mj.	10.2017.
Ugovor o nabavi vozila za čišćenje sustava odvodnje	Roba	1.976.000	9.2013.	12.2013.	3.2014.	11.2014.	12 mj.	11.2015.
Ugovor o nadzoru radova	Usluge	2.544.072	7.2013.	10.2013.	5.2014.	10.2017.	-	10.2017.



Scheme za dodjelu bespovratnih sredstava u pripremi za objavu do 1.4.2014.

Redni broj	Operativni programa	Nadležno tijelo	Naziv natječaja	Financiranje iz EU fondova (EUR)
1.	OPRK	MRRFEU	Shema dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu - 4. poziv	22.000.000
2.	OPRK	MRRFEU	Shema dodjele bespovratnih sredstava - Priprema regionalnih projekata	10.000.000
3.	OPRK	MPO	Jačanje konkurentnosti MSP (proizvodnja i turizam)	30.000.000
4.	OPRK	MPO	Analiza i inovacije poslovnih procesa primjenom ICT tehnologija	3.300.000
5.	OPRK	MZOS	Jačanje kapaciteta za istraživanje i tehnološki razvoj i poticanje inovacija	12.217.333
6.	OPRLJP	MRMS	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II	4.400.000
7.	OPRLJP	MRMS	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III	5.000.000
8.	OPRLJP	MRMS	Izravna dodjela sredstava HZZ –u <ul style="list-style-type: none">• Obrazovanje za samozapošljavanje i potpore za samozapošljavanje• Potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba iznad 50 godina i mladih osoba do 29 godina• Javni radovi za dugotrajno nezaposlene osobe iznad tri godine i nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine• Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale i osobe s iskustvom do godine dana u zvanju za koje su se školovale• Obrazovanje za mlade do 25 godina	14.000.000
9.	OPRLJP	MPO	Obrazovanje za poduzetništvo i obrt	2.000.000
10.	OPRLJP	UZUVRH	Mikro projekti za financiranje inovativnih aktivnosti malih organizacija civilnog društva na lokalnoj razini	850.000
11.	OPRLJP	UZUVRH	Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga	2.000.000
12.	OPRLJP	MZOS	Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada - faza 2	5.112.500
13.	OPRLJP	MZOS	Promicanje kvalitete visokoga obrazovanja uz primjenu HKO-a	7.183.500
14.	OPRLJP	MZOS	Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza 2	3.285.333
Ukupno				121.348.666



Aktivnosti MRRFEU-a u jačanju apsorpcijskog kapaciteta

- Pomoć lokalnoj i regionalnoj razini u pripremi budućih projekata
 - Donošenje programa pripreme i provedbe EU projekata kroz koje se pruža savjetodavna i financijska podrška u procesu pripreme projekata
 - Ukupan iznos sredstava koji MRRFEU u 2012. i 2013.g. planira uložiti u pripremu projekata od strane iznosi 75 milijuna kuna
 - U 2012. i 2013. podršku je dobilo više od 100 projekata potencijalne vrijednosti veće od 600 milijuna eura
 - Zajedno s Ministarstvom financija priprema model financiranja nacionalnog učešća za lokalnu i regionalnu razinu; s HBOR-om sklopljen sporazum o osiguranju povoljnih kreditnih linija za sve IPA komponente
- Informativno-obrazovne aktivnosti
 - Organizacija brojnih informativnih događanja širom RH kroz koje se svi potencijalni nositelji projekata upoznaju o mogućnostima financiranja i drugim važnim aspektima korištenja EU fondova
 - Izrada posebnih publikacija, dodjela nagrade za najbolji EU projekt, TV emisija, itd.
 - Sustavna edukacija državnih službenika odgovornih za upravljanje EU fondovima
 - Financiranje posebnih edukacijskih programa za lokalnu i regionalnu razinu iz područja EU fondova



Zaključci (I)

- Značajno je ubrzano ugovaranje i plaćanje EU projekata
 - Od 1.1.2009. do 31.12.2011. ugovoreno je **37,4%** raspoloživih sredstava iz IPA programa, a od 1.1.2012. do 5.4.2013. stopa ugovorenosti je porasla na **64,2%** raspoloživih sredstava.
 - Od 1.1.2009. do 31.12.2011. isplaćeno je **19%** raspoloživih sredstava iz IPA programa, a od 1.1.2012. do 5.4.2013. stopa isplaćenosti je porasla na **37,3%** raspoloživih sredstava.
 - Ukupna vrijednost **novougovorenih** projekata u **2013.g.** iznosit će oko **204 milijuna eura** i bit će veća za 28,5% nego u 2012. godini, odnosno za 62% veća nego u 2011.g.
 - Ukupna **plaćanja** iz EU fondova krajnjim korisnicima u **2013.g.** iznosit će oko **212 milijuna eura**, što je za 90% više nego u 2012.g., odnosno za 130,8% više nego u 2011.g.
- Kroz radnu skupinu se sustavno prati priprema EU projekata i natječaja u svim sektorima i koordiniraju aktivnosti na otklanjanju prepreka za provedbu istih.
 - Utvrđeni su detaljna **mjerila za praćenje napretka** u pripremi projekata kao i **odgovorni timovi** za svaki veći projekt



Zaključci (II)

- Do kraja godine očekuje se pokretanje javne nabave za **9 velikih projekata** ukupne vrijednosti **549 milijuna eura**. Radi se o projektima u sektoru **željezničkog prijevoza, vodoopskrbe, pročišćavanja i odvodnje te istraživanja i razvoja**.
- Do kraja 1. kvartala 2014. godine očekuje se **raspisivanje natječaja** za dodjelu bespovratnih sredstava u vrijednosti **121 milijun eura** za projekte manje vrijednosti, ne uključujući natječaje u okviru IPARD-a.