

Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi strategije/ višesektorske strategije

NOSITELJ IZRADE:		Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture			NAZIV AKTA	Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine	GODINA IZVJEŠĆA	2023.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	30.11.2024.		
Popis strateških ciljeva					Izvjeshće o provedbi strategije							
Razvojni smjer NRS-a 2030.	Redni broj i naziv strateškog cilja sektorske/ višesektorske strategije	Oznaka pokazatelja učinka	Naziv pokazatelja učinka	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja učinka	Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka	Godina i izvor podatka	Ukupan iznos sredstava utrošenih za provedbu strateškog cilja	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	1. Povećanje konkurentnosti i policanje održivog razvoja sektora unutarnje plovidbe	Kod: II.02.11.16	Udio teretnog prometa na unutarnjim vodama u odnosu na ukupan teretni promet	0,78%	0,40%	(2023.) A931002 K931003 A821014 A570445 T754039 K810024 A810015 K810091 K930006 K928006 T930003	3.110.194 EUR	Izgradnja Prodajno servisnog centra na lokaciji brodogradilišnog pristaništa Galđovo te generalna sanacija navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima) Izgradnje građevina za pregled i popravak kontejnera s pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada	Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima) 2022/2023.	(A931002) 1.662.141 EUR (K931003) 117.235 EUR (A821014) 5.734 EUR (A570445) 180.824 EUR (A810015) 537.124 EUR (T754039) 606.808,70 EUR (T930003) 327 EUR ZBIRNO = 3.110.194 EUR	U TIJEKU su svi projekti od strateškog značaja.	Realiziran je Sporazum o prijenosu prava upravljanja nekretnine kojim je Distributivni centar snabdjevanja - LDC predan na upravljanje Lučkoj upravi Slavonski Brod, radi proširenja lučkog područja i ispunjavanja uvjeta schengenskih procedura. Dodjelom de minimis potpora 2022/2023 poboljšana je kvalitete usluga koje se pružaju u sektoru prometa te je povećana energetska učinkovitost i gospodarska održivost brodarstva poštujući zaštitu okoliša, ukupno je potpisano devet ugovora u iznosu od 1.133.250,17 EUR, od čega su u 2023. godini potpisana četiri ugovora te je dodijeljeno 537.124 EUR. U sklopu projekta "Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova RH" završena je gradnja dva plovila za obilježavanje i praćenje staranja na rijekama. Za investiciju C1.4. R3-14 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada u sklopu NPOO-a pripremljena je projektna dokumentacija (K810091, K930006 i K928006). U sklopu NP razvoja održivog turizma izrađen je projektni zadatak "Akcijski plan razvoja turizma na unutarnjim vodama", dok je kroz aktivnosti za rad sustava plovinih putova Republike Hrvatske u uvjetima Schengenske granice izrađen projektni zadatak „Analiza rada luka i pristaništa u uvjetima Schengenske granice“. Postignuta je interoperabilnosti sa susjednim zemljama te se nastavljaju aktivnosti s međunarodnim organizacijama i međudržavnim komisijama u području unutarnje plovidbe.
		Kod: II.02.11.15	Udio putnika na unutarnjim vodama u odnosu na ukupan putnički promet	1,52%	1,89%							
		Kod: II.02.11.13	Emisije CO2 pogonskih goriva plovila na unutarnjim vodama	1,54 kt CO2eq	2,03 kt CO2eq							
		Kod: II.02.11.14	Emisije stakleničkih plinova izražene u kt CO2eq nastale uslijed izgaranja pogonskih goriva u plovilima na unutarnjim vodama	1,54 kt CO2eq	2,03 kt CO2eq							
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	2. Razvoj infrastrukture i povećanje plovnosti u unutarnjoj plovidbi	Kod: II.02.11.17	Kapacitet terminala u lukama i pristaništima na unutarnjim vodama	0	2	(2023.) K930005 A754036 K810001 K810006 K810056 K810067 K754068 T87080 A810069 K810072 A930002 K930004 T754039 K930006 K930007 A928002 K670297	17.296.974 EUR	Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek Izgradnja vertikalnu obalu u luci Vukovar Izgradnja terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod Projekt izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava Uređenje vodnog puta rijeke Save na dionici od Račinovca do Sisaka Uređenje vodnog puta rijeke Save na dionici Jaruge - Novi Grad Uređenje plovnog puta Drave od ušća do Osijeka na dionici od 0 do 12 rkm Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 Revitalizacija rijeke Kupe – EKO-REKUPA Infrastruktura za promociju „Zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu Uređenje lijeve obale rijeke Zrmanje od Janjovića buka do grada Obrovca	U sklopu projekta uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm izgrađeni su objekti sigurnosti plovidbe na na dionici od 1321 do 1325 rkm Dunava te je dobivena uporabna dozvola. Projekti od strateškog značaja u Katalog Strateških projekata Inicijative triju mora (3SI).	(K930005) 170.073 EUR (A754036) 29.730 EUR (K810001) 1.345.154 EUR (K810056) 133.866 EUR (K810067) 418.695 EUR (K754068) 79.634 EUR (T87080) 1.626 EUR (A810069) 2.182.947 EUR (K810072) 2.727.077 EUR (A928002) 3.155.004 EUR (K930004) 63.697 EUR (K928005) 76.448 EUR (T754039) 4.081.051,38 EUR (A930002) 2.645.062 EUR (K930007) 3.876 EUR (K670297) 183.034 EUR	PROVEDEN je projekt uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm. U TIJEKU su svi ostali projekti od strateškog značaja.	U 2023. započeli su radovi u sklopu OPKK projekta „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ (K810072). Priprema se projektna dokumentacija za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar. Kroz dio aktivnosti T754039 izvode se završni radovi na zimovniku u Opatovcu sukladno potpisanoj Dodatku br. 3. Ugovora o javnim radovima izgradnje zimovnika u Opatovcu, dok su objekti sigurnosti plovidbe na lokaciji Sotin kojima se dodatno povećao stupanj sigurnosti plovidbe na dionici od 1321 do 1325 rkm Dunava te zaštila visoke obale uz naselje Sotin uspješno izgrađeni te je dobivena uporabna dozvola. U sklopu aktivnosti Gradnja i tehničko održavanje plovinih putova unutarnjih voda realizirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (K810001). U redovnom je postupku provedbe CEF 2014-2020 – projekt Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav – Privezišta (K930004). U sklopu aktivnosti Gradnja i održavanje (A810069, A930002, A928002 i A931002) provedena su ulaganja u lučku infrastrukturu s ciljem modernizacije luka i lučkih područja u tehničko - tehnološkom vidu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta.
		Kod: II.02.11.18	Udio rkm uredenog za riječnu plovidbu prema klasi plovnosti naspram ukupnog broja rkm	474 rkm	474 rkm							