
HODOGRAM AKTIVNOSTI na projektu PELJEŠKI MOST I SPOJNE CESTE

Po dobivanju mišljenja i primjedbi 
na Draft studije opravdanosti, 

Izrađivač ima rok od 30 dana da 
je dovrši i preda 

Naručitelju.finalno izvješće 
Studije - Studija je upravo bila u 

javnoj raspravi 

MZOIP zaprimljenu SUO šalje i  
prema BiH   

DRAFT STUDIJE 

OPRAVDANOSTI      

(IZVODLJIVOSTI) S 

ODABRANOM 

VARIJANTOM 

 

Nositelj: HC 

 

završeno 

KONAČNA 

STUDIJA 

OPRAVDANOSTI 

(IZVODLJIVOSTI) 

 

Nositelj: HC 

 

 

DOVRŠENA SUO 

(Studija utjecaja na 

okoliš) DOSTAVLJA 

SE MZOIP NA 

POSTUPAK PUO 

Nositelj: MZOIP 

 

u izradi 

RJEŠENJE NA SUO 

Nositelj: MZOIP 

 

 

zadnji kvartal 2015. 

 

 

IZMJENA I DOPUNA 

LD MOSTA 

(lokacijske 

dozvole), SHODNO 

NOVOM RJEŠENJU 

NA SUO 

Nositelj: MZOIP, MGIPU 

zadnji kvartal 2015.  

APLIKACIJA 

PROJEKTA - HC 

ŠALJE PREMA 

MPPI I MRRFEU 

Nositelj: HC 

zadnji kvartal 2015. 

 

 

PRIPREMA APLIKACIJE PROJEKTA 

Nositelj: HC 

 

Nadležno tijelo/tijela u RH u 
primjerenom roku pregledava 
aplikaciju i šalje je prema EK 

APLIKACIJA 

PROJEKTA PREMA 

EK  

Nositelj: MRRFEU 

 

zadnji kvartal 2015. 

 

EX-ANTE KONTROLA 

DOKUMENTACIJE ZA 

JAVNU NABAVU 

Nositelj: MPPI 

 

 

 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZVOĐENJE 

RADOVA 

 

Nositelj: HC 

 

 

 

Nadležno Ministarstvo treba reći koji je primjeren rok.  

 ISHOĐENJE/IZMJENA I DOPUNA GD ZA MOST 

Nositelj: MGIPU 

 

 

IZGRADNJA 

 

Nositelj: HC 

 

 

 


