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utrošenima za provedbu 

projekta od strateškog 

značaja*

Status provedbe projekta od 
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strateškog značaja

II.02.11.25

Udio moderniziranih željezničkih pruga u 

ukupnoj željezničkoj mreži

n/p OI.02.11.63 
Naturalna produktivnost

(vlak-km po zaposlenome)
4.422 5.500 3.835 2024. - HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.26

Udio ostvarene produktivnosti po zaposlenom 

u društvima HŽ-a u ukupno ostvarenoj 

produktivnosti po zaposlenome u RH

A761011 Poticanje željezničkog putničkog 

prijevoza 

Izvor 11

OI.02.11.64 

Pokrivenost operativnih troškova javnog 

željezničkog prijevoza prihodima od 

prodaje (bez potpora)

23,40% 35% 15,64% 2024. - HŽPP 100.500.000,00 n/p n/p n/p n/p n/p

OI.02.11.65 
Ulaganje u održavanje infrastrukture po 

km kolosijeka otvorene pruge (EUR)
22.029 25.796 26.954 2024. - HŽI 78.000.000,00 n/p n/p n/p n/p n/p

Križevci - Koprivnica - državna 

granica
NE 25.532.888,97 KAŠNJENJE Križevci - Koprivnica - dg - radovi/nadzor u tijeku

Dugo Selo - Novska NE 2.464.939,58 KAŠNJENJE

Dugo Selo - Novska - projektiranje je u tijeku; planirani 

rok završetka projektiranja je 2025. godina; radovi za 

cjeloviti projekt - izrađena dokumentacija o nabavi; 

provedeno prethodno savjetovanje u razdoblju 

22.12.2023. - 10.02.2024.

Škrljevo - Rijeka - Jurdani NE 911.559,76 KAŠNJENJE
Škrljevo - Rijeka - Jurdani - dovršetak i noveliranje 

glavnih projekata - potpisan Ugovor; provedba u tijeku

Vinkovi - Vukovar 12/2024. 3.342.295,34 PROVEDENO

Vinkovci - Vukovar - Projekt završen 2024.

Projektom je provedena: rekonstrukcija 

kolodvora/stajališta, elektrifikacija, osiguranje i 

svođenje željezničko-cestovnih prijelaza, cjelovita 

obnova gornjeg pružnog ustroja i pružnih građevina, 

ugradnja modernih signalno-sigurnosnih i 

telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za 

koridorske pruge. Omogućena je nazivna projektirana 

brzina od 120 km/h na većem dijelu pruge uz iznimku 

dijela pruge na izlazu iz Vinkovaca te na području 

grada Vukovara. Najveća dopuštena masa vlakova je 

25 t/o, kolodvori su rekonstruirani za potrebe teretnog 

i putničkog prometa, a stajališta u skladu sa 

zahtjevima za lokalni prijevoz putnika.

Hrvatski Leskovac - Karlovac NE 119.017,80 KAŠNJENJE

Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi na 8 etapa - 

radovi u tijeku; radovi za 3 etape - dokumentacija o 

nabavi za pokretanje postupka javne nabave za 

radove izrađena; postupak javne nabave u tijeku; 

NoBo/DeBo - provedba u tijeku

Karlovac - Oštarije NE 2.619,06 KAŠNJENJE

Karlovac - Oštarije - izrada studijske dokumentacije - 

izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO 

izrađena, održana 2. sjednica Povjerenstva za 

procjenu utjecaja zahvata na okoliš na temelju koje je 

SUO dorađena i dostavljena na pregled Povjerenstvu; 

održana 3. sjednica Povjerenstva; čeka se Rješenje o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrada projektne 

dokumentacije - dokumentacija o nabavi izrađena i 

objavljena

Oštarije - Škrljevo NE 13.005,85 KAŠNJENJE

Oštarije - Škrljevo - izrada studijske dokumentacije - 

izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO 

izrađena, održana 2. sjednica Povjerenstva za 

procjenu utjecaja zahvata na okoliš na temelju koje je 

SUO dorađena i dostavljena na pregled Povjerenstvu; 

čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 

- Skradnik – Krasica – Tijani - izrada projektne 

dokumentacije - proveden postupak javne nabave; 

potpisan Ugovor; provedba u tijeku

Okučani - Vinkovci NE 147.386,26 KAŠNJENJE

Okučani - Vinkovci - izrada projektne dokumentacije - 

u tijeku za građevinski, elektroenergetski, prometno-

upravljački, signalno-sigurnosni podsustav; idejni 

projekti izrađeni; izrada glavnih projekata - u tijeku; 

Lokacijska dozvola - predan zahtjev za ishođenje za 

cijelu dionicu; NoBo/DeBo - dokumentacija o nabavi 

izrađena i objavljena; evaluacija u tijeku

3.
SC.10 Održiva mobilnost  

< 28 mjesta

SC I.: Održiv i konkurentan 

željeznički sustav

II.02.11.23

Udio ulaganja u željezničku

infrastrukturu u BDP-u

Posebni cilj 3. Smanjenje negativnog 

utjecaja željezničkog sustava (prometa) 

na okoliš

n/p OI.02.11.68 

Udio emisija CO2 u željezničkom 

prometu u ukupnim emisijama (sektora 

prometa) (%)

0,8 (2019) 0,4 0,8 (2022)

2024 - MZOZT (Izvješće o 

inventaru stakleničkih plinova na 

području Republike Hrvatske za 

razdoblje 1990. – 2022.)

n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.21

Udio željeznice u modalnoj podjeli teretnoga 

prometa

T754048 OI.02.11.69 
Udio pokrivenosti urbanih regija 

intermodalnim terminalima (%)
5 20 100 20 2024. - HŽI 0,00

II.02.11.22 

Udio željeznice u modalnoj podjeli prijevoza 

putnika

T754048 OI.02.11.70 
Udio pokrivenosti urbanih regija 

terminalima integriranog prijevoza (%)
6 20 100 20 2024. - HŽI 0,00

n/p OI.02.11.26 Željezničke nesreće prema vrsti nesreće 30 20 25 2024. - HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

n/p OI.02.11.71 
Broj poginulih u izvanrednim događajima 

u željezničkom prometu
10 6 6 2024. - HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

n/p OI.02.11.72
Broj teško ozlijeđenih u izvanrednim 

događajima u željezničkom prometu
6 5 9 2024. - HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

3114 -IZGRADNJA I ODRŽAVANJE 

ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE - 31 

PROMET, PROMETNA 

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE

OI.02.11.73

Udio pokrivenosti željezničkih pruga 

osnovne mreže EU mjernim stanicama 

(%)

0 100 66,67% 2024. - HŽI 609.812,11 n/p n/p n/p n/p n/p

3114 -IZGRADNJA I ODRŽAVANJE 

ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE - 31 

PROMET, PROMETNA 

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE

OI.02.11.74

Udio križanja željezničke pruge s drugim 

prometnicama osiguranih uređajima u 

ukupnom broju križanja (%)

39,5 55 42,03% 2024. - HŽI 3.591.382,98 n/p n/p n/p n/p n/p

Izrada studije razvoja željezničkog 

čvora Zagreb
NE n/p KAŠNJENJE

Postupak javne nabave proveden je tijekom 2023. 

godine, 12. prosinca 2023. objavljena je odluka o 

odabiru. Nakon potpisivanja Ugovora,  Izrada studije 

započela je u ožujku 2024. godine. Trenutno se 

završava razrada odabranog varijantnog rješenja 

spoja Međunarodne zračne luke Zagreb Franjo 

Tuđman sa željezničkom mrežom.

Posebni cilj 2. Obnova i modernizcija 

željezničke infrastrukture

2024. - HŽI

Duljina moderniziranih kolosijeka 

otvorene željezničke pruge

(u ukupnoj mreži) (km)

58,67

4.
SC.10 Održiva mobilnost  

< 28 mjesta

SC II. Integriran i intermodalan 

željeznički sustav

Posebni cilj 4. Poboljšanje uvjeta za 

intermodalni teretni i integrirani urbani 

prijevoz

OI.02.11.66

OI.02.11.67 51.962.458,8549,72 439,65

23,55 222,44

160,01 2024. - HŽI

SC III.: Siguran i dostupan 

željeznički sustav

II.02.11.20

Udio izvanrednih događaja u željezničkom 

prometu u ukupnom broju prometnih nesreća

Duljina obnovljenih kolosijeka otvorene 

željezničke pruge

(u ukupnoj mreži) (km) 

Prilog 1.  Predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi nacionalnog plana

27.03.2025.

Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

Izvješće o provedbi nacionalnog plana

NOSITELJ IZRADE: Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

SC 10. Održiva mobilnost ​

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

RS 3. Zelena i digitalna tranzicijaRazvojni smjer NRS-a 2030. 

42.375.271,34

*ostvarena realizacija Plana investicija za 2024. za projekte koji doprinose ostavrenju pokazatelja/strateškim projektima (uključuj izvor financiranja:Državnog proračuna -  AA820082 - Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture - sredstva izvora11 i izvora 810;  TT754034 - Potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova, T754048 - Potpora u provedbi CEF projekata 

željezničkog sektora)

Doprinos provedbi nadređenog akta 

strateškog planiranja 

Popis posebnih ciljeva 

Posebni cilj 5. Povećanje sigurnosti i 

pouzdanosti željezničkog sustava

3114 -IZGRADNJA I ODRŽAVANJE 

ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE - 31 

PROMET, PROMETNA 

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE

1.

SC.10 Održiva mobilnost  

< 28 mjesta
SC I.: Održiv i konkurentan 

željeznički sustav

Posebni cilj 1. Poboljšanje ekonomske i 

financijske održivosti javne željezničke 

infrastrukture

2.

SC.10 Održiva mobilnost  

< 28 mjesta
SC I.: Održiv i konkurentan 

željeznički sustav

II.02.11.24.

Udio obnovljenih željezničkih pruga u ukupnoj 

željezničkoj mreži EH (%)

5.
SC.10 Održiva mobilnost  

< 28 mjesta


