
NAZIV AKTA GODINA IZVJEŠĆA DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: 18.5.2026.

Razvojni smjer NRS-a 2030. 
Redni broj i naziv strateškog cilja 

sektorske/ višesektorske strategije

Oznaka pokazatelja 

učinka
Naziv pokazatelja učinka

Početna vrijednost

vrijednost pokazatelja 

učinka

Ostvarena

vrijednost pokazatelja 

učinka 
Godina i izvor podatka

Ukupan iznos sredstava 

utrošenih za 

provedbu strateškog cilja* 

Naziv projekta od strateškog 

značaja 

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja projekta od 

strateškog značaja

Podatci o sredstvima 

utrošenima za provedbu projekta 

od strateškog značaja*

Status provedbe projekta od 

strateškog značaja

Opis statusa provedbe projekta od 

strateškog značaja

II.02.11.25 
Udio moderniziranih željezničkih pruga u 

ukupnoj željezničkoj mreži RH (%)
0,6 5,40%*  2025. - HŽI 116.693.261,12 n/p n/p n/p n/p n/p

Križevci - Koprivnica - državna granica NE 76.858.159,92 KAŠNJENJE Križevci - Koprivnica - dg - radovi/nadzor u tijeku

Dugo Selo - Novska NE 4.019.767,60 KAŠNJENJE

Dugo Selo - Novska - projektiranje je u tijeku; 

planirani rok završetka projektiranja je 2026. 

godina; radovi - dokumentacija o nabavi za 

radove za cjeloviti projekt objavljena 10.02.2025.; 

javno otvaranje ponuda održano 21.07.2025.; 

evaluacija u tijeku; nadzor - dokumentacija o 

nabavi za nadzor za cjeloviti projekt objavljena 

06.11.2025.; rok za dostavu ponuda 27.01.2026.

Škrljevo - Rijeka - Jurdani NE 785.674,32 KAŠNJENJE

Škrljevo - Rijeka - Jurdani - dovršetak i 

noveliranje glavnih projekata - potpisan Ugovor; 

provedba u tijeku; izrada glavnih projekata u 

tijeku

Vinkovi - Vukovar DA 12/2024. 186.244,65 PROVEDENO

Vinkovci - Vukovar - Projekt završen 2024.

Projektom je provedena: rekonstrukcija 

kolodvora/stajališta, elektrifikacija, osiguranje i 

svođenje željezničko-cestovnih prijelaza, cjelovita 

obnova gornjeg pružnog ustroja i pružnih 

građevina, ugradnja modernih signalno-

sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u 

skladu sa zahtjevima za koridorske pruge. 

Omogućena je nazivna projektirana brzina od 120 

km/h na većem dijelu pruge uz iznimku dijela 

pruge na izlazu iz Vinkovaca te na području grada 

Vukovara. Najveća dopuštena masa vlakova je 25 

t/o, kolodvori su rekonstruirani za potrebe 

teretnog i putničkog prometa, a stajališta u skladu 

sa zahtjevima za lokalni prijevoz putnika.

Hrvatski Leskovac - Karlovac NE 326.510,95 KAŠNJENJE

Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi za 8 etapa - 

završeni radovi; radovi za 3 etape - 20.03.2025. 

održano javno otvaranje ponuda;  Odluka o 

odabiru objavljena 25.06.2025.; Odluka DKOM-a 

o poništenju Odluke o odabiru objavljena 

19.12.2025. te je postupak javne nabave u tijeku; 

NoBo/DeBo - provedba u tijeku; - nadzor - 

16.10.2025. održano javno otvaranje ponuda; 

postupak javne nabave u tijeku

Karlovac - Oštarije NE 19.223,99 KAŠNJENJE

Karlovac - Oštarije - izrada studijske 

dokumentacije - izrađena studijska dokumentacija 

FS i CBA te SUO, ishođeno je Rješenje o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš i okončan je 

Ugovor za izradu studijske dokumentacije; izrada 

projektne dokumentacije - potpisan Ugovor; 

provedba u tijeku; provedeni pripremni radovi 

vezano za geodetske podloge; Idejni projekt u fazi 

izrade (definiranje trase i objekata u trasi)

Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi strategije/ višesektorske strategije

RS 3. Zelena i digitalna tranzicija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Izvješće o provedbi strategije

Strategija razvoja željezničkog sustava Republike 

Hrvatske do 2032. godine
2025. 

Popis strateških ciljeva 

NOSITELJ IZRADE: 

Strateški cilj 1: Održiv i konkurentan željeznički sustav 

138.542.487,22 2025. - HŽI II.02.11.24 
Udio obnovljenih željezničkih pruga u ukupnoj 

željezničkoj mreži RH (%)
1,83 14,50%*
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Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi strategije/ višesektorske strategije

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Izvješće o provedbi strategije

Strategija razvoja željezničkog sustava Republike 

Hrvatske do 2032. godine
2025. 

Popis strateških ciljeva 

NOSITELJ IZRADE: 

Oštarije - Škrljevo/Skradnik - Krasica - 

Tijani
NE 309.857,65 KAŠNJENJE

Oštarije - Škrljevo - izrada studijske 

dokumentacije - izrađena studijska dokumentacija 

FS i CBA te SUO, ishođeno je Rješenje o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš i okončan je 

Ugovor za izradu studijske dokumentacije  

Skradnik – Krasica – Tijani - izrada projektne 

dokumentacije - provedba u tijeku; u tijeku 

aktivnosti na pripremnim radovima (geodezija i 

geomehanika); izrađena geodetska podloga za 

projektiranje, geomehanički istražni radovi u 

završnoj fazi; Idejni projekt u fazi izrade

Okučani - Vinkovci NE 474.307,09 KAŠNJENJE

Okučani - Vinkovci - izrada projektne 

dokumentacije - u tijeku za građevinski, 

elektroenergetski, prometno-upravljački, signalno-

sigurnosni podsustav; idejni projekti izrađeni; 

izrada glavnih projekata - u tijeku; izdana 1 

Lokacijska dozvola za cijelu dionicu Okučani - 

Vinkovci; NoBo/DeBo - potpisani ugovori; 

provedba u tijeku

II.02.11.26 

Udio ostvarene produktivnosti po zaposlenom u 

društvima HŽ-a u ukupno ostvarenoj 

produktivnosti po zaposlenome u RH

36% 45,90%  2024. - DZS, HŽI, HŽPP, HŽC n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.23
Udio ulaganja u željezničku infrastrukturu u BDP-

u

0,25% 

(2020)
0,35%  2025. - DZS i HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.22 
Udio željeznice u modalnoj podjeli prijevoza 

putnika
2,4 (2019.) 4,0%  2023. -  Eurostat n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.21 
Udio željeznice u modalnoj podjeli teretnoga 

prometa
24,4 (2020.) 24,3%  2024. - Eurostat n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.20 
Udio izvanrednih događaja u željezničkom 

prometu u ukupnom broju prometnih nesreća
0,26 % (2020.) 0,15%  2025. - MUP i HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.19
Kašnjenja vlakova za prijevoz putnika (na 100 

km)
5,75 (2020.) 8 min  2025. - HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

II.02.11.27 Kašnjenja vlakova za prijevoz tereta (na 100 km) 140 (2020.) 195 min  2025. - HŽI n/p n/p n/p n/p n/p n/p

RS 3. Zelena i digitalna tranzicija Strateški cilj 1: Održiv i konkurentan željeznički sustav 

*ostvarena realizacija Plana investicija za 2025. za projekte koji doprinose ostvarenju pokazatelja/strateškim projektima (uključuje izvor financiranja: Državni proračun - A820082 - Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture - sredstva izvor 11 i izvora 810; T754034 - Potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova, T754048 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora)

138.542.487,22 2025. - HŽI II.02.11.24 
Udio obnovljenih željezničkih pruga u ukupnoj 

željezničkoj mreži RH (%)
1,83 14,50%*

RS 3. Zelena i digitalna tranzicija

RS 3. Zelena i digitalna tranzicija
Strateški cilj 2: Integriran i intermodalan željeznički 

sustav

Strateški cilj 3: Siguran i dostupan željeznički sustav


