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1. UVOD 

 

Vlada Republike Hrvatske, Zaključkom (KLASA: 022-03/16-07/372, URBROJ: 50301-
25/05-16-2) od 17. studenog 2016. godine, zadužila je Ministarstvo mora, prometa i 
infrastrukture, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije, da u suradnji s Gradom Vukovarom, Hrvatskim vodama, te društvima 
Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatska elektroprivreda d.o.o., u okviru svoje nadležnosti osiguraju 
pripremu izrade Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada 
Vukovara za razdoblje 2017.-2021. godine.  

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, nositelj izrade Programa je Ministarstvo 
mora, prometa i infrastrukture, koje je koordiniralo radom svih sudionika izrade te izvršilo 
kompletiranje prijedloga i izradu ovog dokumenta.  

U svrhu provođenja Zaključka, 17. studenoga 2016. godine, između navedenih ministarstava i 
društava potpisan je Sporazum o međusobnoj suradnji na pripremi obnove komunalne i 
elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2017.-2021. godine, a predmet 
te suradnje je: 
 postizanje i očuvanje dobrog stanja površinskih i podzemnih voda radi zaštite života i 

zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, kao i 
zaštitu ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, 
osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva i 
potrebnih količina vode za različite gospodarske potrebe unaprjeđenjem postojećih i 
razvojem novih vodocrpilišta,  

 razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, stvaranjem boljih uvjeta za život i 
razvoj gospodarstva u prostornom obuhvatu područja Grada Vukovara, 

 proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, 
 održivi razvoj uz poboljšanje životnih uvjeta izgradnjom predviđenih infrastrukturnih i 

drugih projekata (mostova, prometnica, vodnih građevina i putova i dr.) vodeći računa o 
prihvatljivosti istih za okoliš, 

 stvaranje uvjeta za razvoj turizma, sporta i rekreacije, 
 stvaranje uvjeta za unaprjeđenje i razvoj svih vidova prometa i 
 jačanje kapaciteta za prijenos iskustava i znanja u upravljanju složenim višenamjenskim 

projektima s mogućnošću njihova korištenja kao izvoznog proizvoda. 

Grad Vukovar je temeljem Zaključka izradio prijedlog s popisom njima potrebnih projekata te 
je isti dostavio ostalim članovima Programskog vijeća, a koji su ih zatim razmotrili i prihvatili 
u skladu sa svojim mogućnostima. 

U obnovu komunalne i elektroenergetske infrastrukture u Gradu Vukovaru uključeni su: 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, državna javna poduzeća (Hrvatske ceste, 
Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda i HŽ Infrastruktura) i Grad Vukovar.  
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Program se donosi za razdoblje 2019.-2022. godinu, a ne za razdoblje 2017.-2021. godine radi 
proteka vremena u usuglašavanju projekata između potpisnika Sporazuma. 

U programskom razdoblju planira se 13 vodnogospodarskih projekata vrijednosti 
315.490.130,00 kuna, od čega je najznačajniji projekt Regulacija desne obale rijeke Dunav od 
rkm 1.333 do 1.328 od Vukovara do Vučedola, ukupno procijenjene vrijednosti 
380.000.000,00 kn, koji se u programskom razdoblju planira realizirati u iznosu od 
138.500.000,00 kuna. 

Obnova cestovne i željezničke infrastrukture u kontekstu obnove i razvoja Grada Vukovara 
mora se sagledavati u sprezi sa geoprometnom povezanošću s Vukovarsko-srijemskom 
županijom, obzirom da je tek tako moguće sagledati utjecaj i značenje prometa za 
gospodarski i opći razvoj Grada Vukovara. Građenje, rekonstrukcija i održavanje cestovnih 
prometnica odvija se u okviru godišnjih planova građenja i održavanja državnih, županijskih i 
lokalnih cesta. Tijekom razdoblja 2019.-2022. godine planira se projektiranje, građenje, 
rekonstrukcija i izvanredno održavanje cestovne infrastrukture na području Grada Vukovara 
ukupne procijenjene vrijednosti od 241.747.000,00 kn za državne ceste. U tijeku je realizacija 
projekta Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni 
promet M601 Vinkovci - Vukovar kojim se do 2021. godine planira uložiti 485.299.259,08 kn 
u željezničku infrastrukturu na području Vukovarsko-srijemske županije. 

U periodu od završetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja pa do danas u Grad 
Vukovar uloženo je 95.594.000,00 kn iz različitih programa Hrvatske elektroprivrede d.o.o. 
Strateški projekt HEP-Operatora distribucijskog sustava je prijelaz mreže srednjeg napona s 
pogonskog napona 10 kV na 20 kV, a koji se provodi već nekoliko desetljeća različitim 
intenzitetom u pojedinim dijelovima distribucijske mreže, ovisno o raspoloživim sredstvima i 
ocjeni stanja. 
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2. VODNO GOSPODARSTVO 

EU projekt Vukovar – projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Grada 
Vukovara 

Projektom će se poboljšati vodno-komunalna infrastruktura Grada Vukovara koja će 
obuhvatiti osiguranje dostatne količine kvalitetne vode za piće te odvodnja i pročišćavanje 
otpadnih voda s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja životnih uvjeta 
postojećih i novo priključenih stanovnika na području aglomeracije Vukovar. 

Projekt uključuje dogradnju 7 km i rekonstrukciju 21 km vodoopskrbnog sustava, dogradnju 
66,7 km i rekonstrukciju 28 km sustava odvodnje otpadnih voda vukovarskog područja te 
izgradnju UPOV-a 3. stupnja pročišćavanja s kapacitetom od 42.100 ES. 

Projekt Vukovar za koji je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju 
potpisan u listopadu 2014. godine i odobren Odlukom EK u 2015. godini (ukupno prihvatljivi 
troškovi - 361.912.515 kuna od kojih su bespovratna EU sredstva 255.569.632 kuna) u 2017. 
godini je podijeljen na faze, gdje se prva faza sufinancirala iz Operativnog programa „Zaštita 
okoliša“ 2007.-2013., (ukupno prihvatljivi troškovi 52.593.712 kuna, od čega EU bespovratna 
sredstva 37.139.792 kuna) iznos koji je realiziran do kraja 2016. godine. 

Druga faza projekta Vukovar se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i 
kohezija“ 2014.-2020. (ukupno prihvatljivi troškovi 314.144.301 kuna (što sa PDV-om iznosi 
392.680.376 kuna), od čega su EU bespovratna sredstva 221.837.433 kuna) i to 70,62% iz EU 
i 29,38% iz nacionalnih sredstava. Realizirano 228.593.671 kn do kraja 2018. godine. 

Završetkom prve faze projekta ostvareni su sljedeći ključni pokazatelji: 2,6 km obnovljene 
vodoopskrbne mreže, 7 km izgrađenih spojnih cjevovoda, 17,2 km obnovljene mreže za 
odvodnju i 6 km izgrađenog sustava za odvodnju, a ostatak pokazatelja bit će ostvaren 
završetkom svih aktivnosti projekta kroz OPKK. 

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o. 

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE 

NAČIN FINANCIRANJA: Europska unija, Hrvatske vode, Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike, Jedinica lokalne 
samouprave, Javni isporučitelj vodnih usluga - sve 
kroz Plan upravljanja vodama Vodovod Grada 
Vukovara d.o.o. 

DINAMIKA PROVEDBE: 2016.-2022.     

Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području Grada Vukovara od ušća u Dunav 
do Bobotskog kanala (rkm 0+000 do 3+640) 

Uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području Grada Vukovara od ušća u Dunav do ušća 
Bobotskog kanala je od vitalnog značaja za Grad Vukovar, s obzirom da trenutačno stanje 
uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i krajobraznim 
kriterijima na području Grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog razdoblja 
uobičajeno se nalaze u domeni malih voda, što uzrokuje loše stanje voda na području Gada 
Vukovara. 

Projekt se sastoji od tri zahvata: uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području Grada 
Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala (rkm 0+000 do 3+640), vodnogospodarskog 
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uređenja rijeke Vuke od rkm 0+400 do 1+400 na području Grada Vukovara i uređenja desne 
obale rijeke Vuke od rkm 0+800 do 1+200 – izgradnja pješačke staze s javnom rasvjetom. 
Ukupna vrijednost projekta je 46.000.000 kn. Realizirano 6.667.660 kn do kraja 2018. godine.  

NOSITELJ: Hrvatske vode 

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda 

DINAMIKA PROVEDBE: 2013.-2022.    

Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do 1.328 od Vukovara do Vučedola 

Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje desne obale rijeke Dunav. Kako bi se 
spriječila daljnja erozija desne obale Dunava te stabilizirala obala i obalni pojas Grada 
Vukovara (od rkm 1.333 do 1.328) definirana je nova regulacijska linija desne obale Dunava 
izvođenjem regulacijskih objekata, uz osiguravanje plovnog puta promatrane dionice rijeke i 
osigurali preduvjeti za buduće oblikovanje novog akvatorija između novih regulacijskih 
objekata i postojeće obale. Zahvat je podijeljen na 4 dionice, a u okviru projekta predviđeno 
je: sprječavanje erozije desne obale Dunava; izgradnja obaloutvrde u funkciji zaštite od 
štetnog djelovanja velikih voda u duljini 5 km, odnosno stabiliziranje obale i obalnog pojasa 
uz osiguravanje povoljnijih uvjeta plovnog puta promatrane dionice rijeke; osiguranje 
preduvjeta za buduće oblikovanje novog akvatorija između novih regulacijskih objekata i 
postojeće obale, odnosno formiranje akvatorija za lučicu za cca 600 plovila; formiranje 
operativne obale za privezivanje putničkih brodova; formiranje lukobrana u duljini cca 700 
metara; stvaranje uvjeta za urbano uređenje izgradnjom biciklističkih staza i nogostupa u 
duljini 5 km; formiranje novog kopnenog područja veličine 10 hektara za nove gradske 
sadržaje uz rijeku Dunav; omogućavanje povezivanja Vukovara i Vučedola šetnicom i 
biciklističkom stazom do Muzeja vučedolske kulture. Vrijednost projekta je 380.000.000 kn. 
Realizirano 912.580 kn do kraja 2018. godine. 

NOSITELJ: Hrvatske vode 

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda 

DINAMIKA PROVEDBE: 2016.-2027.    

Uređenje i zaštita od poplava Otoka športova u Vukovaru 

Prosječna kota terena na Otoku športova je 82.3 m nm, što ne osigurava obranu od visokih 
voda rijeke Dunav te su objekti na Otoku športova ugroženi. Obrana od poplava na Otoku 
športova u Vukovaru provodi se do kote 83.00 m nm, te je u tu svrhu predviđena izvedba 
zaštitnog zida kao i protupoplavne zaštite po obodu Otoka športova, a uz crpljenje zaobalnih 
procijednih voda na području Otoka športova. Projektom uređenja i zaštite od poplava Otoka 
športova predviđeni su zahvati: čišćenja dna akvatorija južno od pristupne ceste; nasipavanja 
dijela akvatorija sjeverno od projektirane ceste; rekonstrukcije obaloutvrde; rekonstrukcije 
rampe za spust čamaca; izvedbe zaštitnog zida i protupoplavne zaštite; izvedbe prometnih 
površina i pristupnih rampi; uređenja zelenih površina, pozornice i gledališta; obogaćivanja 
vodom lučkog akvatorija i oborinske odvodnje i evakuacije procijednih voda.  

Ukupna vrijednost projekta je 18.623.380 kn. Do kraja 2018. godine realizirano je radova u 
vrijednosti od 15.824.820 kn.  
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NOSITELJ: Hrvatske vode 

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda 

DINAMIKA PROVEDBE: 2013.-2019.      

Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora starog korita rijeke 
Vuke u Vukovaru 

Problemi vodnog sustava Stare Vuke su deponiranje građevinskog otpada, taloženje većih 
količina sedimenta zbog nepostojanja značajnog protoka vode, te nepostojanje kontinuiranog 
dotoka svježe vode u ova područja. Ovi problemi imaju za posljedicu pogoršanje trofičkog 
stanja te nemogućnost razvijanja flore i faune vodnog sustava Stare Vuke.  

U svrhu revitalizacije područja Stare Vuke predviđeno je čišćenje i prokapanje njenog korita 
te dovođenje svježe vode iz reguliranog korita Vuke, odnosno punjenje Stare Vuke za trajanja 
visokih voda Dunava. 

Revitalizacijom i vodnogospodarskim uređenjem Stare Vuke, a uz formiranje retencijskog 
prostora za prihvat dijela velikih voda, stvoriti će se preduvjeti za ostvarivanje prirodne 
cjeline starog korita rijeke Vuke, park-šumice Vuke, park-šumice Adica i sadašnjeg toka 
rijeke Vuke.  

Ukupna vrijednost projekta je 17.500.000 kn. Do kraja 2018. godini utrošeno 6.500.000 kn.  

NOSITELJ: Hrvatske vode 

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda 

DINAMIKA PROVEDBE: 2009.-2022.     

Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija akumulacijskog prostora rita Grabrovo kod 
spomen-obilježja Ovčara 

Zahvat obuhvaća uređenje prirodne akumulacije, vraćanjem prirodnih uvjeta i biološke 
raznolikosti. Osiguranje dovoljnih količina vode, njenog akumuliranja u ritu i kontroliranje 
tečenja izvršiti će se izgradnjom ustave i tehničkim uređenjem vodnog sustava, što će 
doprinijeti ukupnom uređenju šireg područja spomen-obilježja Ovčara. Ukupna procijenjena 
vrijednost projekta je 4.000.000 kn. 

NOSITELJ: HRVATSKE VODE 

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda 

DINAMIKA PROVEDBE: 2019.-2022. 

Ulaganja u razvoj vodoopskrbe distributivnog područja Vukovara 

Obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i 
aktivnosti vezane uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, rekonstrukcija glavnih 
vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Trmpojevci i Bokšić – 2. faza – naselje Bokšić te 
rekonstrukcija cjevovoda pitke vode u Gradu Vukovaru. Ukupna procijenjena vrijednost 
projekta je 7.455.000 kn. Realizirano 947.000kn do kraja 2018. godine. 
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NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o. 

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE 

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda 

DINAMIKA PROVEDBE: 2017.-2022.      

Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija i sanacija vodovodne mreže na 
području Grada Vukovara 

Zahvat obuhvaća 3 zahvata: izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže 
u naselju Lužac i ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru ukupne 
vrijednosti 350.000,00 kn; sanaciju vodovodne mreže u ulicama Blage Zadre, Brune Bušića, 
Vile Velebita, Kralja Zvonimira, Hrvatskog zrakoplovstva, Krešimira Ćosića, Bernarda 
Vukasa, Željeznička, Đure Đakovića, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina, Domobranska, Josipa 
Kozarca, Ratarska i dio Sotinske, Široki put, Marije Jurić-Zagorke, Prosina i Bana Josipa 
Jelačića u Vukovaru ukupne vrijednosti 16.422.000 kn (od čega se u predviđenom razdoblju 
planira ostvariti 11.830.000 kn) i rekonstrukciju vodovodne mreže ulicama Vinogradska, 
Kudeljarska, Vinkovačka i Prljevo u Vukovaru ukupne vrijednosti 5.232.600 kn. U 2018. 
godini nisu utrošena financijska sredstva.   

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.  

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE  

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda  

DINAMIKA PROVEDBE: 2018.-2023.      

Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kolektora na području Grada Vukovara 

Predviđena je izrada projektne dokumentacije kanalizacije Vučedol-Iločka ulica, dijela 
kolektora A1, A2, B1 i D2, kolektora u ulicama Domovinskog rata, 12. Redarstvenika, 
Vijenac Ruđera Boškovića, Ante Starčevića, Kralja Tvrtka, 204. Vukovarske brigade, Dr. 
Franje Tuđmana i na trgu Matije Gupca – metodom bez raskopavanja; izrada projektne 
dokumentacije dogradnje i rekonstrukcije kanalizacije u ulicama Vijeća Europe, 
Bogdanovačka-Trg Drvena pijaca, Sv. L. Mandića, Lipovački put, Siniše Glavaševića i 
Dragutina Renarića te izrada projektne dokumentacije ugradnje zapornica na grupi objekata 
Borova 1 i Tri kućice ukupne vrijednosti 1.200.000 kn. Realizirano 62.000 kn u 2018.godini.  

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.  

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE  

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda  

DINAMIKA PROVEDBE: 2018.-2021.    

Izgradnja kanalizacije u Ulici Petri skela u Vukovaru 

Izgradnja gravitacijskog kolektora duljine 1.270 m, tlačnog cjevovoda duljine 110 m i 
precrpne kanalizacijske stanice. Navedeni cjevovodi i crpna stanica su građevine komunalne 
infrastrukture za prikupljanje i odvodnju sanitarno-fekalnih voda Ulice Petri skela i Vučedol 
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do postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ulici Petri skela, te dalje do lokacije budućeg 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar. Ukupna vrijednost izgradnje je 3.100.000 
kn. Realizirano 538.000 kn u 2018.godini. 

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.  

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE  

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda  

DINAMIKA PROVEDBE: 2018.-2020.      

Rekonstrukcija dijela kolektora A2 

Pri rekonstrukciji kolektora u središtu Grada Vukovara od Ulice dr. Franje Tuđmana do Ulice 
V. Nazora primijeniti će se metoda bez raskopavanja. Ukupna vrijednost rekonstrukcije je 
1.750.000 kn. 

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.  

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE  

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda  

DINAMIKA PROVEDBE: 2019.-2020.     

Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici dr. Franje Tuđmana 

Rekonstrukcija dijela kanalizacije u Ulici dr. Franje Tuđmana (od Ulice Stjepana Radića do 
Bećarskog križa te od Ulice Nikole Andrića do Bećarskog križa) planira se izvesti metodom 
bez raskopavanja, a ukupna vrijednost rekonstrukcije je 645.000 kn. 

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.  

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE  

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020.      

Dogradnja i rekonstrukcija kanalizacije u ulicama na području Grada Vukovara 

Dogradnja i rekonstrukcija kanalizacije u ulicama Vijeća Europe (dva odvojka), 
Bogdanovačka ulica – Trg Drvena pijaca, Sv. Leopolda Mandića, Lipovački put, Siniše 
Glavaševića, Dragutina Renarića-spoj na kanalizaciju u Ulici Vijeća Europe i ugradnja 
zapornica na crpnim stanicama Borovo 1 i Tri kučice na području Grada Vukovara ukupne 
vrijednosti 4.450.000 kn.  

NOSITELJ: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.  

U SURADNJI SA: HRVATSKE VODE  

NAČIN FINANCIRANJA: Izvorna sredstva Hrvatskih voda  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020.-2021.     
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3. OBNOVA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

Obnova elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara provodi se u skladu sa razvojnim 
planovima Hrvatske elektroprivrede.  

Kroz program „Razvoj primarne distribucijske opreme i prijelaz na 20 kV napon Grada 
Vukovara“ Hrvatska elektroprivreda planira uložiti ukupno 50.500.000,00 kn, a kroz redovno 
održavanje još 2.096.000,00 kn u elektroenergetsku infrastrukturu Grada Vukovara.  

Plan razvoja primarne distribucijske mreže 
Prikazuje se okvirni plan obnove primarne distribucijske mreže. Vremenska dinamika 
temeljena je na kriteriju životnog vijeka, definiranog po vrstama elemenata distribucijske 
mreže, te ju treba shvatiti kao pregled troškova koji se mogu očekivati tijekom razdoblja 
planiranja. Stvarni redoslijed obnove pojedinih objekata primarne distribucijske mreže ipak 
treba odrediti na temelju procjene njihovog stvarnog stanja i značaja u mreži. 
 
Planirani objekti za obnovu su: 
 Postrojenje 35 kV i 10 kV u TS 35/10 kV VUKOVAR 1 
 Postrojenje 35 kV i 10 kV u TS 35/10 kV BOROVO NASELJE 
 Postrojenje 35 kV i 10 kV u TS 35/10 kV VUKOVAR 3 
 Zamjena transformatora 4 MVA u TS 35/10 kV VUKOVAR 3 (8 MVA) 
 Kabel 35 kV VUKOVAR 2 - VUKOVAR 3 (7,1 km) 
 Kabel 35 kV VUKOVAR 2 - BOROVO NASELJE (2,0 km) 
 Zamjena transformatora 8 MVA u TS 35/10 kV BOROVO NASELJE 
 Zamjena transformatora 8 MVA u TS 35/10 kV VUKOVAR 1 

 
Plan prijelaza na 20 kV pogonski napon 
Prijelaz mreže srednjeg napona s pogonskog napona 10 kV na 20 kV je strateški projekt HEP- 
Operatora distribucijskog sustava, koji se provodi već nekoliko desetljeća različitim 
intenzitetom u pojedinim dijelovima distribucijske mreže, ovisno o raspoloživim sredstvima i 
ocjeni stanja, što uključuje pripremu za prijelaz na 20kV, zamjenu cca 40 km trase 10 kV 
kabela (oštećenih za vrijeme Domovinskog rata) i zamjenu transformatora 10/0,4 kV (55 
komada), zamjena starih srednje naponskih postrojenja (25 komada) i građevinsko uređenje 
transformatorskih stanica (40 komada).  
 
HEP-Operator distribucijskog sustava će aktivno sudjelovati u koordinaciji aktivnosti vezano 
za razvoj i održavanje distribucijske elektroenergetske mreže, koje su povezane s gradskom 
javnom rasvjetom, u smislu utvrđivanja optimalnih tehničkih rješenja, odnosno 
minimalizacije troškova izgradnje i održavanja mreže i javne rasvjete. 
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4. PROMETNA INFRASTRUKTURA 

4.1. CESTOVNI PROMET 

4.1.1. Državne ceste 

U okviru cestovnih prometnica izdvojeno je nekoliko prioriteta koji će značajno doprinijeti 
poboljšanju sigurnosti prometa u Gradu Vukovaru, dok se obnova i održavanje cestovnih 
prometnica odvija u okviru godišnjih planova građenja i održavanja državnih, županijskih i 
lokalnih cesta. Društvo Hrvatske ceste d.o.o. u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s 
Gradom Vukovarom predložilo je za razdoblje od 2019. do 2022. godine obnovu cestovne 
infrastrukture Grada Vukovara kako slijedi: 

Građenje nove obilaznice Grada Vukovara – buduća DC2 

Za poboljšanje sigurnosti prometa i prometnog rasterećenja u samom gradu, potrebna je 
izgradnja nove gradske zaobilaznice, što je ujedno i najveći kapitalni objekt cestovne 
prometne infrastrukture. U razdoblju od 2019. do 2022. godine izvest će se prva prometna 
cjelina – dio obilaznice ukupne procijenjene vrijednosti 200.040.000,00 kuna. 

Postojeća obilaznica Grada Vukovara više nije u stanju preuzeti tranzitni promet, te tranzitni 
promet većim dijelom prolazi kroz mrežu gradskih ulica. Nova obilaznica Grada Vukovara, 
približne duljine 19,0 km, u potpunosti će obuhvatiti gradsko područje, uključujući i 
građevinsko područje.  

Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena je lokacijska dozvola kojom je definirana 
faznost izgradnje u osam faza te je do sada ishođeno četiri građevinske dozvole (dvije dionice 
i dva čvorišta). 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. 

DINAMIKA PROVEDBE: 2019. – 2022.        

Izgradnja biciklističke staze uz DC2 u ulici Bana J. Jelačića – EUROVELO 6 

Nakon izrade projektne dokumentacije ishođena je dozvola za građenje. Potrebno je izgraditi 
biciklističku stazu (EUROVELO 6) u cijeloj dužini ulice Bana Josipa Jelačića uz Vodotoranj 
do ceste za Muzej vučedolske kulture (cca 2.820,00 m). Procijenjena vrijednost radova je 
3.500.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2019. – 2021.     

Projekt rekonstrukcije dionice DC2 od Vukovara preko Sotina do Opatovca i kružni tok 
na raskrižju za Tovarnik 
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Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvole za rekonstrukciju potrebno je 
rekonstruirati postojeću državnu cestu DC2, rekonstruirati raskrižje za Tovarnik u kružno 
raskrižje i izgraditi biciklističku stazu (EUROVELO 6) kroz prigradsko naselje Sotin (cca 
7.700,00 m). Procijenjena vrijednost radova je 30.207.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. – 2022.  

Biciklistička staza uz DC2 od Vukovara do Sotina i kroz Sotin – EUROVELO 6 

Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola za građenje potrebno je izgraditi 
biciklističku stazu (EUROVELO 6) od ceste za Muzej vučedolske kulture do izlaza iz 
prigradskog naselja Sotin ulica smjeru Iloka (cca 10.820,00 m). Procijenjena vrijednost 
radova je 23.000.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. – 2022.     

Rekonstrukcija raskrižja ulica 12 Redarstvenika – DC2 i Blage Zadre  

Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu raskrižja na državnoj cesti DC519; ulice 12. 
redarstvenika i Blage Zadre. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje 
dozvole za građenje, a procijenjena vrijednost radova je 2.520.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020.       

Rekonstrukcija raskrižja ulica Priljevo – DC2  i Lužac 

Ishođena je građevinska dozvola. Potrebno je rekonstruirati raskrižje državne ceste DC2 – 
Ulica Priljevo i postojeća obilaznica Grada Vukovara. Procijenjena vrijednost radova je 
4.130.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. 

DINAMIKA PROVEDBE: 2020.      

Obnova Županijske ulice – DC2  

Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu dionice državne ceste DC2 – Županijske 
ulice, a procijenjena vrijednost radova je 6.800.000,00 kuna. 
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NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o 

DINAMIKA PROVEDBE: 2019. – 2020.        

Obnova Ulice Dr. A. Bauera – DC2 

Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu dionice državne ceste DC2 – Ulice dr. Antuna 
Bauera – Paje (cca 150,00 m), a procijenjena vrijednost radova je 1.200.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020.       

Obnova Ulice Antuna Augustinčića ‐ DC57  

Projektna dokumentacija za obnovu dionice državne ceste DC7 – Ulice Antuna Augustinčića 
(cca 310,00 m) je izrađena. Jednosmjerna Ulica A. Augustinčića predstavlja i postojeću 
obilaznicu Grada Vukovara, a procijenjena vrijednost radova je 1.100.000,00 kuna. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020.       

Raskrižje DC57 ‐ Trga M. Gupca i ulice A. Augustinčića 

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC57; ulice Antuna 
Augustinčića i Trga M. Gupca u tijeku je izrade. Razlog rekonstrukcije je povećanje 
sigurnosti školske djece obzirom se raskrižje nalazi gotovo u dvorištu osnovne škole dr. 
Antuna Bauera, a procijenjena vrijednost radova je 2.000.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2019. – 2020.       

Projekt rekonstrukcije raskrižja ul. Bana Josipa Jelačića (DC2) sa pristupnom cestom 
do buduće lučice na Dunavu 

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za rekonstrukciju i građenje nije 
ugovoreno. Predviđeno je kako će projektna dokumentacija morati sadržavati rekonstrukciju 
raskrižja državne ceste DC2 ‐ ulica Bana Josipa Jelačića i ulice Šamac s novom pristupnom 
cestom do Dunava (surduk kod Vodotornja) te pristupnu cestu od buduće lučice do 
parkirališta hotela Dunav (cca 1.200,00 m) i da će projektant biti dužan angažirati stručnjaka 
za geomehaniku – geologiju zbog stanja pokosa usjeka, potencijalnih klizišta, te zaštite 
zaštićenog geolokaliteta; „Gorjanovićev praporni profil“. Nakon izrade projektne 



13 
 

dokumentacije i ishođenja dozvole za građenje predviđena je rekonstrukcija raskrižja državne 
ceste DC2 i izgradnja pristupne ceste do Dunava (surduk kod Vodotornja) te spojne ceste od 
buduće lučice do parkirališta hotela „Dunav“. Procijenjena vrijednost projektne 
dokumentacije i radova je 4.325.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. - 2021.       

Projekt rekonstrukcije nadvožnjaka i raskrižja na DC2 ulica Priljevo, Županijska i 
pristupna cesta za Luku Vukovar 

Ishođena je građevinska dozvola. Potrebno je izgraditi novi nadvožnjak uz postojeći preko 
željezničke pruge kako bi jednotračna državna cesta postala dvotračna, te rekonstruirati u 
kružni tok područje raskrižja Priljevo ulice, Županijske ulice i pristupne ceste za Luku 
Vukovar. Ova rekonstrukcija završna je faza izgradnje Ulice Priljevo kao četverotračne ceste, 
a kružnim raskrižjem omogućen je kvalitetniji pristup teretnim i specijalnim vozilima Luci 
Vukovar. Procijenjena vrijednost radova je 19.700.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2019. – 2020.       

Projekt rekonstrukcije raskrižja ulica Kardinala A. Stepinca i Lokvanjski sokak – DC2 

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za rekonstrukciju nije ugovoreno. U 
tijeku je izmjena prostorno planske dokumentacije. Potrebno je izraditi projektnu 
dokumentaciju za rekonstrukciju raskrižja u kružni tok sa pristupnom cestom autobusnom 
kolodvoru i novoj gradskoj tržnici. Rekonstrukcija raskrižja je neophodna zbog pristupa 
budućoj Gradskoj tržnici i lakšeg izlaska te prometovanja autobusa sa autobusnog kolodvora. 
Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije i radova je 4.165.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. – 2021.       

Projekt rekonstrukcije ulice Augusta Šenoe – DC57 – obilaznica Vukovar 

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za rekonstrukciju nije ugovoreno. 
Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju državne ceste DC57 – 
jednosmjerne ulice Augusta Šenoe (cca 260,00 m) – obilaznica Grada Vukovara. Uslijed 
intenzivnog teretnog prometa na Vukovarskoj obilaznici, te protekom vremena pojavila su se 
oštećenja. Projektna dokumentacija mora obuhvatiti ispitivanja postojeće kolničke 
konstrukcije, te analizu svih tehničkih opcija obnove kolnika. Projektant je dužan predložiti 
optimalna rješenja s financijskog stajališta te tehničko prometne opravdanosti. Nakon izrade 
projektne dokumentacije i ishođenja dozvole za rekonstrukciju potrebno je rekonstruirati 
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postojeću državnu cestu ‐ ulica A. Šenoe. Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije i 
radova je 1.350.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. 

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. – 2021.        

Projekt rekonstrukcije ulice 12. Redarstvenika – DC519 

Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju državne ceste DC519 – ulice 12 
redarstvenika (cca 2.200,00 m). Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za 
rekonstrukciju nije ugovoreno. Redovnim održavanjem je presvučen završni sloj asfalta na 
cijeloj dionici, ali uslijed intenzivnog teretnog prometa protekom vremena pojavljuju se novi 
kolotrazi. Projektna dokumentacija mora obuhvatiti ispitivanja postojeće kolničke 
konstrukcije, te analizu svih tehničkih opcija obnove kolnika. Projektant je dužan predložiti 
optimalna rješenja s financijskog stajališta te tehničko prometne opravdanosti. Nakon izrade 
projektne dokumentacije i ishođenja dozvole za rekonstrukciju potrebno je rekonstruirati 
postojeću državnu cestu ‐ ulica 12. Redarstvenika. Procijenjena vrijednost projektne 
dokumentacije i radova je 8.700.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. 

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. – 2022.     

Projekt rekonstrukcije postojećeg i dogradnja novog mosta na DC2 ‐ ul. K. A. Stepinca ‐ 
Frankopanska 

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za rekonstrukciju nije ugovoreno. 
Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju postojećeg i dogradnju novog 
mosta na državnoj cesti DC2 preko rijeke Vuke u ulici Kardinala A. Stepinca ‐ Frankopanska. 
Za postojeći most nije provedeno ispitivanje opterećenja od vremena Domovinskog rata, a 
obnovljen je samo završni sloj asfalta. Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja 
dozvole za građenje potrebno je rekonstruirati postojeću državnu cestu i postojeći mosta na 
državnoj cesti DC2 preko rijeke Vuke u ulici Kardinala A. Stepinca ‐ Frankopanska. 
Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije je 9.250.000,00 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2020. – 2022.  

Projekt rekonstrukcije DC2 K. A. Stepinca ‐ Frankopanska 

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za rekonstrukciju nije ugovoreno. 
Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju državne ceste od početka ulice 
Kardinala Alojzija Stepinca do Frankopanske ulice (cca 1.200,00 m). Izgradnjom nove 
gradske tržnice stekli su se preduvjeti za rekonstrukciju ulice primjerene gradskom središtu. 
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Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvole za rekonstrukciju potrebno je 
rekonstruirati postojeću državnu cestu od početka ulice Kardinala Alojzija Stepinca do kraja 
Frankopanske ulice. Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije i radova je 8.300.000,00 
kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2021. – 2022.        

 

Projekt rekonstrukcije ulice Vinkovačka cesta – DC55 (cca. 2.500,00 m) 

Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju državne ceste DC55 – ulice 
Vinkovačka (cca 2.500,00 m). Projektna dokumentacija za izgradnju postojeće državne ceste 
D5S je nestala u Domovinskom ratu. Redovnim održavanjem je presvučen završni sloj asfalta 
na cijeloj dionici u više navrata ali uslijed intenzivnog teretnog prometa protekom vremena 
pojavljuju se novi kolotrazi. Projektna dokumentacija mora obuhvatiti ispitivanja postojeće 
kolničke konstrukcije, te analizu svih tehničkih opcija obnove kolnika. Projektant je dužan 
predložiti optimalna rješenja s financijskog stanovišta te tehničko prometne opravdanosti. 
Procijenjena vrijednost je 500.000 kn. 

NOSITELJ: Hrvatske ceste d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o.  

DINAMIKA PROVEDBE: 2022. 

 

4.1.2. Nerazvrstane ceste 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske ceste d.o.o. će nakon donošenja 
smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. - 2022. utvrditi ovisno o 
raspoloživim financijskim mogućnostima dinamiku izvršenja projekata na nerazvrstanim 
cestama o čemu će Vlada Republike Hrvatske donijeti posebnu odluku.  

 

4.2. ŽELJEZNIČKI PROMET 

Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni 
promet M601 Vinkovci - Vukovar   

 

U tijeku je realizacija projekta "Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od 
značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar" koji je sufinancira Europska 
unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te je 21. svibnja 2018. godine 
potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 
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516.330.736, 35 kuna, od čega se planira uložiti 485.299.259,08 kn u željezničku 
infrastrukturu na području Vukovarsko-srijemske županije. 

Ovo je izuzetno značajan projekt jer se radi o obnovi i elektrifikaciji te podizanju maksimalne 
brzine pruge na 120 km/h. Ova pruga povezuje koridor RH1 (osnovna TEN-T mreža; bivši X. 
paneuropski koridor) i riječni plovni put na Dunavu na teritoriju Republike Hrvatske (TEN-T 
koridor Rajna – Dunav; VII. paneuropski koridor), a njena modernizacija će pridonijeti 
gospodarskom razvoju Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. 

NOSITELJ: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 

NAČIN FINANCIRANJA: 
Operativni program konkurentnost i kohezija 
(2014.-2020.) 

DINAMIKA PROVEDBE: Radovi planirani u periodu 2019 –2021. 
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5. UKLANJANJE RUŠEVINA I SANACIJA POTPORNIH ZIDOVA 

U tijeku je postupak u kojem će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s 
Gradom Vukovarom utvrditi okvire suradnje na dva projekta:  

1. Uklanjanje ruševina zgrada oštećenih u domovinskom ratu, uz suglasnost njihovih 
vlasnika 

2. Sanacija oštećenih potpornih zidova od opeke, kojima su se u prošlosti osiguravali zasjeci 
i padine u reljefu gradskog područja. 

Po utvrđenju okvira suradnje, pristupit će se izradi Sporazuma o suradnji kojom se planira 
pomoći Gradu Vukovaru u izvršenju ovih projekata. 

Ministarstvo obrane odnosno Hrvatska vojska u skladu sa svojom ustavnom ulogom, 
misijama i zadaćama, među kojima je pomoć civilnim institucijama i lokalnom stanovništvu, 
do sada je pružala i nastavit će tijekom razdoblja iz ovoga Programa pružati pomoć u 
uklanjanju ruševina oštećenih ili uništenih zgrada i drugih objekata u Gradu Vukovaru 
oštećenih u Domovinskom ratu, o čemu Ministarstvo obrane i Grad Vukovar sklapaju 
sporazume.  
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6. GOSPODARSKI I SOCIJALNI RAZVITAK GRADA VUKOVARA 

 

Sporazumom o međusobnoj suradnji na izradi Programa obnove komunalne i 
elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2017.-2021. godine definirane 
su aktivnosti kojima Program doprinosi, a odnose se na unaprjeđenje prostorne uređenosti, 
prometne povezanosti, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije te ukupnog 
gospodarskog i socijalnog razvitka Grada Vukovara. U razdoblju od studenoga 2016. godine 
do danas, uz koordinaciju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 
potpisano je ukupno 18 projekata ukupne vrijednosti 143.760.524,55 kn (od čega je 
119.613.062,05 kn bespovratnih sredstava) koji doprinose ciljevima Programa. Riječ je o 
sljedećim projektima (detaljno u Tablici 1.):  

- 6 projekata ukupne vrijednosti 13.083.200,66 kn kojima se sufinancira Energetska 
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje 
obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja;  

- 6 projekata ukupne vrijednosti 17.078.750,48 kn kojima se sufinancira Energetska 
obnova višestambenih zgrada; 

- 2 projekta ukupne vrijednosti 54.061.183,23 kn u zdravstvenom sektoru kojima se 
doprinosi poboljšanju pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz nabavu medicinske 
opreme, infrastrukturne radove (ugradnja dizala), edukacije zdravstvenih djelatnika u 
domovima zdravlja u Vinkovcima, Vukovaru i Županji te poboljšanju pristupa 
dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici 
hrvatskih veterana; 

- projekt integracije kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku 
ponudu Grada Vukovara ukupne vrijednosti 15.522.827,31 kn kojim se, kroz ulaganje 
u obnovu i očuvanje jednog nepokretnog i četiri pokretna kulturna dobra, nastoji 
unaprijediti razvoj turističko - edukativnih potencijala;  

- projekt izgradnje prvog studenskog doma u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupne 
vrijednosti 22.911.080,83 kn kojim se doprinosi unaprjeđenju smještajnih kapaciteta 
za studente, posebice studente u nepovoljnom položaju; 

- projekt izgradnje gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru, ukupne vrijednosti 
21.103.482,04 kn, čiji je cilj stvoriti centralno mjesto za trženje lokalnih proizvoda i 
povećati dostupnost kvalitetne ponude građanima koje će doprinijeti jačanju 
poduzetništva i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća te ukupnom gospodarskom i 
socijalnom razvitku Grada Vukovara; 

-  projekt obnove centralne kuhinje za prehranu djece u vrtićima ukupne vrijednosti 
700.646,25 kn čiji je cilj stvaranje uvjeta za pripremu obroka za dječje vrtiće u Gradu 
Vukovaru čime se unaprjeđuje kvaliteta života građana, osobito onih najmlađih, a 
samim time osigurava se kvalitetnija usluga građanima Vukovara koji participiraju u 
troškovima financiranja prehrane u dječjim vrtićima. 
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Tablica 1. Popis projekata koji doprinose ciljevima Programa obnove komunalne i 
elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022. godine 

Naziv projekta 
Ukupna 

bespovratna 
sredstva (kn) 

Ukupni 
prihvatljivi 
izdaci (kn) 

Energetska obnova zgrade i dvorane Osnovne škole 
Mitnica na adresi Fruškogorska 2, Vukovar 

2.014.714,91 3.321.093,52 

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina 
Tadijanovića na adresi 204. Vukovarske brigade 24A, 
Vukovar 

2.460.753,97 4.064.491,94 

Energetska obnova zgrade Ekonomske škole Vukovar 
na adresi Stjepana Filipovića 6, Vukovar 

1.716.904,04 2.798.310,66 

Energetska obnova zgrade Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Vukovar na adresi Trg Matije Gupca 2, 
Vukovar 

588.829,94 944.071,75 

Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne 
osobe Vukovar na adresi Šibenska 14, Vukovar 

908.571,68 1.419.770,24 

Energetska obnova zgrade Društva "Naša djeca" na 
adresi Kardinala A. Stepinca 48, Vukovar 

339.717,16 535.462,55 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi 204. 
Vukovarske brigade 79, 81, Vukovar 

1.318.433,74 2.190.789,13 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi 
Josipa Jurja Strossmayera 5a, 5b, Vukovar 

1.630.903,12 2.913.314,36 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi 
Vladimira Nazora 14, 16, Vukovar 

1.071.769,82 2.071.352,90 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi 204. 
Vukovarske brigade 83, 85, Vukovar 

1.318.527,43 2.190.899,33 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi 
Dunavska 5, Vukovar 

2.870.274,75 5.515.032,24 

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi 204. 
Vukovarske brigade 87,89, Vukovar 

1.322.210,21 2.197.362,52 

Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog 
samostana u turističku ponudu Grada Vukovara 

7.972.532,81 15.522.827,31 

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene 
zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji 

8.085.509,54 9.512.364,17 

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i 
dnevnoj kirurgiji u općoj županijskoj bolnici 

44.548.819,06 44.548.819,06 

Izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u 
Vukovaru 

17.937.959,73 21.103.482,04 
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Naziv projekta 
Ukupna 

bespovratna 
sredstva (kn) 

Ukupni 
prihvatljivi 
izdaci (kn) 

Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima 595.549,31 700.646.25 

Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 22.911.080,83 22.911.080,83 

UKUPNO 119.613.062,05 143.760.524,55 

 

U sklopu OPKK-a, SC9b1 provodi se Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne 
regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Program zajednički provode 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava (MRMS), a ukupna alokacija iznosi 120 milijuna eura bespovratnih 
sredstava (od čega 100 milijuna eura iz EFRR-a i 20 milijuna eura iz ESF-a). Program se 
provodi na pet odabranih pilot područja: Vukovar, Beli Manastir s općinom Darda, Petrinja, 
Benkovac i Knin. Pilot područja odabralo je MRRFEU temeljem kriterija unaprijed 
definiranih u OPKK, a to su: indeks višestruke deprivacije, veličina grada (10.000 do 35.000 
stanovnika) te status okupiranosti tijekom Domovinskog rata, pri čemu je jedno od pilot 
područja trebalo ispunjavati kriterij značajnog udjela romskog stanovništva. Svako odabrano 
pilot područje izradilo je svoj Intervencijski plan u kojem su definirani projekti koje pilot 
gradovi planiraju provesti do kraja 2023. godine. Tako je u okviru spomenutog Programa 31. 
ožujka 2017. godine pokrenut Poziv Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara 
alokacije 123.153.260,00 kn, koji je isključivo namijenjen za provedbu projekata iz IP Grada 
Vukovara. U sklopu navedenog Poziva sklopljena su dva ugovora za projekte Grada 
Vukovara. Prvi je projekt „Izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica“, koji je Grad 
Vukovar provodio u suradnji sa partnerom Fondom za obnovu i razvoj Grada Vukovara. 
Ukupna vrijednost projekta je bila 22.635.671.61 kn, od čega 17.937.959.73 kn bespovratnih 
sredstava. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 28. listopada 2017. godine. 
Provedba projekata je završena 31. prosinca 2017. godine, a rezultat je izgrađena nova 
gradska tržnica, opremljena svim poslovnim, logističkim, trgovačkim, društvenim i 
ugostiteljskim sadržajima. Drugi projekt je „Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima“ 
koji je ugovoren 21. rujna 2018. i trenutačno je u provedbi. Ukupna vrijednost projekta je 
700.646.25 kn, od čega 595.549.31 kn otpada na bespovratna sredstva.  

31. ožujka 2017. godine objavljen je i poziv Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za 
provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima ukupne 
alokacije 39.407.381,00 kn, od čega je za Grad Vukovar planirano 9.985.056,00 kn. Poziv je 
namijenjen svim pilot područjima u svrhu pripreme projekata iz intervencijskih planova 
(priprema projektne dokumentacije) i jačanje kapaciteta za upravljanje intervencijskim 
planovima. Po navedenom Pozivu sklopljena su tri ugovora za projekte Grada Vukovara, i to: 
„Priprema dokumentacije za izgradnju Ekonomske škole Vukovar“ ukupne vrijednosti 
2.700.000,00 kn (od čega bespovratna sredstva iznose 2.271.200.00 kn), „Priprema 
dokumentacije za rekonstrukciju zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjenu u 
prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru“ ukupne vrijednosti 2.200.000,00 kn (od 
čega bespovratna sredstva iznose 1.870.000.00 kn) te „Priprema tehničke dokumentacije za 
projekt Adica“ ukupne vrijednosti 951.613.51 kn (od čega bespovratna sredstva iznose 
718.844,43 kn). 
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26. siječnja 2018. godine u okviru Programa pokrenut je i Poziv Razvoj poduzetništva u 
Gradu Vukovaru, a namijenjen za provedbu projekata malih i srednjih poduzetnika na 
području Grada Vukovara s alokacijom od 7.000.000,00 kuna, od čega 4.000.000,00 kn kroz 
regionalne potpore s maksimalnim intenzitetom potpore od 45% za mikro i mala poduzeća, 
odnosno 35 % za srednja poduzeća te 3.000.000,00 kn kroz potpore male vrijednosti s 
maksimalnim intenzitetom potpore od 85% za mikro, mala i srednja poduzeća. 

Strateški projekt “Arheološki park Vučedol” 

 Korisnik: Muzej vučedolske kulture 

 Partneri na projektu: Grad Vukovar, Lučka uprava Vukovar, Turistička zajednica Grada 
Vukovara, Ministarstvo kulture 

 Ukupna vrijednost ulaganja: cca 118 mil. kn 

 Udio EU sredstava u ulaganju (bespovratna sredstva): cca 100 mil. kn. 

 Glavne aktivnosti projekta usmjerene su na izgradnju i uređenje i revitalizacije 
arheološkog lokaliteta „Vučedol“ (uključuje npr. rekonstrukcija i opremanje vučedolskog 
naselja in situ, rekonstrukcija megarona i sojenica, izgradnja planetarija i info punkta te 
izradu plana upravljanja) te izgradnju i uređenje komunalne i turističko-ugostiteljske 
infrastrukture (uključuje npr. izvedbu arheološke sonde, uređenje okoliša, rekonstrukciju 
restorana, izgradnju putničkog i komunalno pristaništa te rješavanje problema odvodnje te 
pristupačnosti (ceste, pješačko-biciklističke staze, parkirališta, javna rasvjeta)) 

 Očekivano trajanje provedbe: 06/2022 
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7. NEKRETNINE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

Ministarstvo državne imovine u suradnji s nadležnim Državnim odvjetništvom rješava 
imovinskopravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, na kojima se 
planiraju infrastrukturni i drugi zahvati u prostoru, te prioritetno postupa po zahtjevima 
podnesenima od strane Grada Vukovara i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Vukovara, 
uvažavajući činjenicu da je Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara propisano da su 
obnova i razvoj Grada Vukovara od interesa za Republiku Hrvatsku, s ciljem ubrzane obnove 
i razvoja Grada Vukovara i otklanjanja posljedica razaranja građevina i drugih posljedica 
nastalih tijekom Domovinskog rata.  

Tijekom 2017. godine između Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i Grada 
Vukovara sklopljen je ugovor o darovanju nekretnina koje u naravi predstavljaju gradsko 
plivalište, sportsku dvoranu i sportsko igralište, te ugovor o darovanju nekretnina u svrhu 
izgradnje gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru, ukupne vrijednosti 1.000.433,00 
kuna. 

Ministarstvo državne imovine i dalje će prioritetno postupati po zahtjevima koji se odnose na 
obnovu komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara, kao i po svim drugim 
zahtjevima za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Vukovara. 
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8. OSTALA PRAVNA PITANJA I PRIMJENA PRAVILA O DRŽAVNIM 
POTPORAMA 

 

U odnosu na mjere i predviđene aktivnosti sadržane u ovom Programu, izvršitelji/nositelji 
istih će kako prilikom pripremnih radnji projekta tako i u okviru njegove realizacije u 
potpunosti primijeniti i poštivati odredbe propisa kojim se uređuje područje državnih potpora 
(Zakon o državnim potporama), te druge relevantne propise i pravila o državnim potporama 
koje vrijede na području Europske unije i u nadležnosti su Europske komisije. 

 

Prilikom provedbe i svih drugih radnji koje čine pojedini projektni zadatak i aktivnost 
predviđenu u ovom Programu sa svrhom ostvarenja pune pravne sigurnosti izvršitelji/nositelji 
ovih mjera vodit će računa i u cijelosti primijeniti načela i pravila  o državnim potporama i 
pritom razmotriti elemente postojanja istih, a sa svrhom osiguranja pune primjene pravila iz 
ovog područja. 
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9. REKAPITULACIJA PROGRAMA 

U tablici 2. prikazani su predviđeni projekti na području Grada Vukovara u ovom 
programskom razdoblju te njihova procijenjena vrijednost prema skupini. 

Tablica 2. Projekti na području Grada Vukovara i njihova procijenjena vrijednost u ovom 
programskom razdoblju 

Vrsta projekta 
Broj planiranih 

projekata 
Procijenjena vrijednost 

projekata (kn) 

Vodno – komunalna infrastruktura 13 315.490.130,00 

Elektroenergetska infrastruktura 1 50.500.000,00 

Cestovna infrastruktura 18 241.747.000,00 

Željeznička infrastruktura 1 485.299.259,08 

Gospodarski i socijalni razvitak Grada 
Vukovara – projekti iz OPKK 

18 143.760.524,55 

Program integrirane fizičke, 
gospodarske i socijalne regeneracije 
malih gradova na ratom pogođenim 
područjima – Grad Vukovar 

7 85.563.386,50 

Strateški projekt “Arheološki park 
Vučedol” 

1 118.000.000,00 

UKUPNO 59 1.440.360.300,13 kn 

 

Kroz ovaj Program u predviđenom razdoblju planira se provesti ukupno 59 projekata, a kroz 
koje se u obnovu komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara planira uložiti 
ukupno 1.440.360.300,13 kn.  


