



REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**Provedbeni program
Strategije razvoja širokopojasnog pristupa
u Republici Hrvatskoj za razdoblje
od 2014. do 2015. godine**



Zagreb, rujan 2014.

SADRŽAJ

UVOD	2
1 POLAZIŠTE PROVEDBENOG PROGRAMA	4
2 NADLEŽNA TIJELA	5
3 PRIORITETI I PODRUČJA DJELOVANJA	6
3.1. OSIGURANJE DJELOTVORNOGA TRŽIŠNOG NATJECANJA	6
3.2. OSIGURANJE DOSTUPNOSTI ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	7
3.3. POTICANJE POTRAŽNJE ZA ŠIROKOPOJASNIM USLUGAMA I KORIŠTENJA ŠIROKOPOJASNIM PRISTUPOM ZA GRAĐANE I GOSPODARSKE SUBJEKTE	9
3.4. REGULACIJA PODRUČJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	11
4 FINANCIJSKI OKVIR	12
4.1. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	12
4.2. DRUGI IZVORI NACIONALNOG FINANCIRANJA	13
4.3. FONDOVI EUROPSKE UNIJE	13
4.4. DRUGI IZVORI MEĐUNARODNOG FINANCIRANJA	13

UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je 27. listopada 2011. godine Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine ("Narodne novine", br. 144/11.) (u daljnjem tekstu: Strategija) kojom se strateški opredijelila za uravnoteženu i jasnu politiku razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa i širokopojasnih usluga, koju će dosljedno provoditi nadležne institucije (tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti te svi drugi sudionici u provedbi ove politike) u djelokrugu svoje nadležnosti.

Budući da je razvoj širokopojasnog pristupa uslugama informacijskog društva i posebno internetu područje u kojem je potrebno aktivno sudjelovanje svih društvenih razina, Vlada Republike Hrvatske donosi ovaj Provedbeni program kako bi se utvrdila područja djelovanja i jasne odrednice i obveze djelovanja tijela javne vlasti u ostvarivanju strateških ciljeva, te donijele preporuke djelovanja za sve nadležne institucije izvan izvršne vlasti.

Provedbenim programom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) utvrđuju se aktivnosti, nositelji i dinamika ostvarivanja Strategije i Provedbenog programa, način ostvarivanja suradnje nadležnih tijela državne uprave s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima, nevladinim i međunarodnim organizacijama. Provedbeni program donosi se za razdoblje od dvije godine te sadrži podroban popis aktivnosti za razdoblje od početka 2014. godine do kraja 2015. godine.

Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave poziva se da u svojim razvojnim dokumentima, a osobito u županijskim razvojnim strategijama i planovima razvojnih programa planiraju projekte u skladu s prioritetom iz Strategije regionalnog razvoja koji se odnosi na razvoj i unaprjeđenje informatičke i elektroničke komunikacijske infrastrukture, odnosno da planiraju potrebe za širokopojasnim pristupom i razvojne dokumente usklađuju s ovom Strategijom i Provedbenim programom. Nadležna tijela u skladu s ovom Strategijom i Provedbenim programom savjetovat će i pružati potporu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih dokumenata.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je na svojim internetskim stranicama **Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.**


Okvirni nacionalni program je provedbeni program usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, te Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine, osobito u dijelu osiguranja dostupnosti brzog širokopojasnog pristupa na cijelom području Republike Hrvatske.

Okvirnim programom ne ograničava se izbor investicijskih i poslovnih modela, kao ni izbor infrastrukturnih i tehnoloških rješenja koja mogu biti primijenjena u projektima, već predstavlja upute i smjernice kojima se nositelje projekata upućuje na optimalni pristup specifikaciji projekata, u skladu s trenutačnim prilikama i budućim razvojnim potrebama na lokalnoj i regionalnoj razini, s ciljem poticanja daljnjeg razvoja tržišta elektroničkih komunikacija na dobrobit svih krajnjih korisnika.

Okvirni nacionalni program je program državnih potpora, koji će, nakon odobrenja od strane Europske komisije, biti formalni okvir za provedbu pojedinačnih projekata poticane izgradnje

pristupne širokopojasne infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini, pri čemu će sredstva državnih potpora većinom biti osigurana iz fondova EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Hrvatska i dalje zaostaje za državama članicama EU u pogledu razvoja širokopojasnog pristupa, naročito mreža sljedeće generacije (NGN). U izvješću Europske komisije o napretku u ostvarivanju ciljeva Digitalne agende za Europu za stup 4. Razvoj brzog i ultra brzog pristupa internetu naglašava se kako Italija, Grčka i Hrvatska zaostaju u razvoju širokopojasnog pristupa (NGA), što je prikazano na slici: <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014-trends-european-broadband-markets-2014>



Kako bi potaknula razvoj i ulaganja u području razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa te mreža i usluga temeljenih na NGN-u, Vlada Republike Hrvatske je donošenjem Strategije zadužila sva nadležna tijela javne vlasti da svoje sektorske politike, strategije i programe, a osobito one koji sadrže odrednice nacionalnog i regionalnog razvoja ili se odnose na razvoj javnih usluga, usklađuju s ciljevima Strategije kako bi se poboljšala koordinacija razvoja infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa te osigurala ulaganja, i to ne samo iz financijskih planova tijela javne vlasti nadležnih za razvoj informacijskog društva i elektroničkih komunikacija, nego i iz sredstava namijenjenih ruralnom i regionalnom razvoju, obrazovanju, znanosti, poduzetništvu i pojedinim granama gospodarstva.

Nadzor i praćenje provedbe ovoga Provedbenog programa provodi se prema postupku utvrđenom za praćenje provedbe Strategije, i to na sljedeći način:

- 1) putem Povjerenstva za nadzor i praćenje provedbe Strategije i Provedbenog programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje je osnovano pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a članovi Povjerenstva predstavnici su nositelja pojedinih mjera – nadležnih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti. U skladu s Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela članovi Povjerenstva iz središnjih tijela državne uprave za rad u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu. Nositelji pojedinih mjera dostavljaju Povjerenstvu polugodišnja izvješća o provedbi mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti;
- 2) kroz godišnje izvješćivanje o provedbi Strategije – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izrađuje, na temelju dostavljenih izvješća i podataka svih nositelja pojedinih mjera – nadležnih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti, godišnje izvješće o provedbi Strategije koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje, u roku od tri mjeseca od isteka razdoblja na koje se odnosi ovaj Provedbeni program.

1 POLAZIŠTE PROVEDBENOG PROGRAMA

Polazište ovoga Provedbenog programa predstavlja analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnja koja je provedena pri utvrđivanju posebnih ciljeva Strategije:

- osiguranja djelotvornoga tržišnog natjecanja,
- osiguranja dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu,
- poticanja potražnje za širokopojasnim uslugama i korištenja širokopojasnim pristupom za građane i gospodarske subjekte.

Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnja (tzv. SWOT analiza – engl. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) provodi se kao podloga za utvrđivanje popisa pojedinačnih i kontinuiranih mjera i aktivnosti sa svrhom ostvarivanja strateških ciljeva:

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> ➤ stupanj izgrađenosti elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (kabelska kanalizacija, antenski stupovi, objekti i dr.) i mogućnost zajedničkog korištenja ➤ osigurani preduvjeti za bežični širokopojasni pristup (LTE) ➤ kontinuirani rast potražnje za uslugama koje se temelje na širokopojasnom pristupu (IPTV) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nedostatna ulaganja u razvoj mreža nove generacije ➤ nedostatno razvijeno tržišno natjecanje u širokopojasnom pristupu ➤ smanjenje kupovne moći kućanstava ➤ nedostatna ponuda ICT usluga i sadržaja na nacionalnoj razini ➤ nedostatno korištenje ICT usluga malih i srednjih poduzeća ➤ nezadovoljavajuća primjena novih tehnologija kojima se povećava raspoloživost širokopojasnog pristupa postojeće pristupne mreže ➤ nedostatno razumijevanje, zainteresiranost i aktivnost lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na koordinirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu prema načelu gradnje integrirane infrastrukture
PRILIKE	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ stvaranje poticajnih uvjeta za ulaganje u svjetlovodnu pristupnu infrastrukturu ➤ mogućnosti korištenja bežičnog širokopojasnog pristupa (UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE) u ruralnim i teško dostupnim područjima ➤ djelotvornija zajednička ulaganja i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture ➤ međunarodna suradnja i primjena pozitivnih iskustava javne uprave i nadležnih regulatornih tijela drugih država članica Europske unije u području elektroničkih komunikacija ➤ uvođenje e-sadržaja u obrazovanje, zdravstvo i javnu upravu ➤ mogućnost dobivanja sredstava iz fondova 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ daljnje smanjenje ulaganja operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u komunikacijsku infrastrukturu ➤ nastavak pada kupovne moći građana ➤ daljnji pad prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ➤ kibernetički kriminal i druge opasnosti vezane uz sigurnost i sadržaj komuniciranja internetom ➤ smetnje u dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru digitalne dividende ➤ nedostatak javnih izvora financiranja

<p>Europske unije za financiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i ICT usluga</p> <p>➤ razvoj elektroničke trgovine i e-poslovanja malih i srednjih poduzeća</p>	
--	--

2 NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela za provedbu ovoga Provedbenog programa su:

- **Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI)** – središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,
- **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)** – središnje tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije,
- **Ministarstvo uprave (MU)** – središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj informacijskog sustava državne uprave, racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave i povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu,
- **Ministarstvo turizma (MINT)** - središnje tijelo državne uprave nadležno za turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma, razvoj i investicije u turizmu,
- **Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)** – nacionalna regulatorna agencija za tržište elektroničkih komunikacija,
- **Ministarstvo financija (MFIN)** – nadležno za poslove vezane uz državne potpore, daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja, prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome, pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora u pripremi programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora,
- **Državna geodetska uprava (DGU)** - državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji, geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu,
- **Odašiljači i veze d.o.o. (OIV)** – nositelj operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske,
- **Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet),**
- **Sveučilišni računski centar (SRCE).**

Navedena nadležna tijela provodit će ovaj Provedbeni program u suradnji s drugim tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave.

3 PRIORITETI I PODRUČJA DJELOVANJA

Prioriteti i područja djelovanja odnose se na aktivnosti koje je potrebno pokrenuti kako bi se ostvarili strateški ciljevi i na taj način pridonijelo razvoju cjelokupnog tržišta elektroničkih komunikacija te redovite aktivnosti vezane uz regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija.

3.1. Osiguranje djelotvornoga tržišnog natjecanja

MJERA 1.

- Osiguranje pristupa podacima o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i slobodnim elektroničkim komunikacijskim kapacitetima u Republici Hrvatskoj:

R.BR.	1.
PLANIRANA AKTIVNOST	Izrada registra prostornih i drugih podataka o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi te drugoj dostupnoj infrastrukturi koja se može koristiti za izgradnju širokopojasnih komunikacijskih mreža
NADLEŽNO TIJELO	DGU u suradnji s HAKOM-om
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2015. godine
OČEKIVANI REZULTAT	Omogućen pristup registru prostornih i drugih planova o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i slobodnim elektroničkim komunikacijskim kapacitetima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Registar prostornih i drugih podataka o izgrađenoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi izrađen i spreman za prikupljanje podataka
IZVOR SREDSTAVA	Financijski plan HAKOM-a
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	Sredstva su osigurana financijskim planom HAKOM-a u okviru redovitih aktivnosti

3.2. Osiguranje dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu

MJERA 2.

- Povećanje raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže, u skladu s analizom mjerodavnog tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi:

R.BR.	2.
PLANIRANA AKTIVNOST	Izrada analize raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže
NADLEŽNO TIJELO	HAKOM
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2014. godine
OČEKIVANI REZULTAT	Donošenje regulatornih mjera koje će pridonijeti povećanju raspoloživosti i brzina širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Povećanje dostupnosti (" <i>home passed</i> ") brzog interneta (VDSL2 → 30+ Mbit/s)
IZVOR SREDSTAVA	Financijski plan HAKOM-a
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	Sredstva su osigurana financijskim planom HAKOM-a u okviru redovitih aktivnosti

MJERA 3.

- Izgradnja višenamjenskih i višekorisničkih središta na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima:

R.BR.	3.
PLANIRANA AKTIVNOST	Priključivanje ciljanih korisnika (škole, zdravstvene ustanove i dobrovoljna vatrogasna društva) na širokopojasni pristup internetu
NADLEŽNO TIJELO	HAKOM
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2014. godine
OČEKIVANI REZULTAT	Provedeni natječaji za dodjelu potpora te izgrađena središta
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Svi ciljani korisnici priključeni na širokopojasni pristup internetu (2 Mbit/s)
IZVOR SREDSTAVA	Financijski plan HAKOM-a
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	20.000.000,00 kuna u 2014. godini – sredstva HAKOM-a

MJERA 4.

- Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa uz državne potpore u sklopu Okvirnog nacionalnog programa:

R.BR.	4.
PLANIRANA AKTIVNOST	Informiranje i podrška jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i pripremi projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture uz državne potpore, u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa kroz tiskanje brošura i prezentaciju ONP-a
NADLEŽNO TIJELO	MPPI u suradnji s MRRFEU, HAKOM-om i OiV-om
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2015. godine (kontinuirano)
OČEKIVANI REZULTAT	Provedeno informiranje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o Okvirnom nacionalnom programu te pružanje podrške nadležnih tijela jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi projekata iz Okvirnog nacionalnog programa
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pokrenule aktivnosti u vezi s projektima iz Okvirnog nacionalnog programa
IZVOR SREDSTAVA	Državni proračun RH, razdjel MPPI
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	50.000,00 kn u 2014. godini - A820032/0460/323 30.000,00 kn u 2015. godini - A820032/0460/323

MJERA 5.

- Uključivanje projektiranja i financiranja projekata razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u projekte izgradnje prometne i komunalne infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini:

R.BR.	5.
PLANIRANA AKTIVNOST	Izrada jedinstvenog registra (baze podataka) planiranih javnih (komunalnih) radova koji uključuju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
NADLEŽNO TIJELO	DGU u suradnji s HAKOM-om
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2014. godine
OČEKIVANI REZULTAT	Izrađena tehnička dokumentacija metapodataka jedinstvenog registra (baza podataka) planiranih javnih (komunalnih) radova
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Pripremljen i objavljen natječaj za izradu jedinstvenog registra.
IZVOR SREDSTAVA	Državni proračun RH, razdjel DGU
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	250.000,00 kn u 2014. godini – A664000/0411 250.000,00 kn u 2015. godini - A664000/0411

MJERA 6.

- Izrada Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja kao preduvjet razvoja mreža slijedeće generacije (NGN), nastavno na Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske:

R.BR.	6.
PLANIRANA AKTIVNOST	Provedba postupka javne nabave za odabir ponuditelja za izradu prijedloga Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI), provedba javne rasprave i upućivanje programa u postupak notifikacije u tijelima EU
NADLEŽNO TIJELO	MPPI u suradnji s OIV-om, HAKOM-om i MFIN
ROK PROVEDBE	30. lipnja 2014. godine – Izrađen NPR 31. prosinca 2014. godine – dovršen proces notifikacije NP-BBI
OČEKIVANI REZULTAT	Izrađen i odobren NP-BBI
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Proveden postupak notifikacije NP-BBI-a u tijelima EU
IZVOR SREDSTAVA	Državni proračun RH, razdjel MPPI
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	600.000,00 kn u 2014. godini - A820032/0460/323

MJERA 7.

- Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja mreža sljedeće generacije (NGN) :

R.BR.	7.
PLANIRANA AKTIVNOST	Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, u skladu s Nacionalnim programom razvoja iz mjere 6. ovog Provedbenog programa, uključujući stratešku procjenu utjecaja na okoliš u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13).
NADLEŽNO TIJELO	MPPI u suradnji s OIV-om kao provoditeljem projekta izgradnje
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2015. godine (kontinuirano)
OČEKIVANI REZULTAT	Realizirana prva faza izgradnje širokopojasne agregacijske infrastrukture. U prvoj fazi plan je oko 200 naselja novom NGN svjetlovodnom infrastrukturom spojiti u jedinstvenu mrežu temeljenu na objedinjenoj svjetlovodnoj infrastrukturi trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Broj spojenih naselja
IZVOR SREDSTAVA	Prihodi OIV-a, strukturni fondovi EU,
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	10.000.000,00 kn u 2014. godini 150.000.000,00 kn u 2015. godini

3.3. Poticanje potražnje za širokopojasnim uslugama i korištenja širokopojasnim pristupom za građane i gospodarske subjekte

MJERA 8.

- Projekt e-Građani:

R.BR.	8.
PLANIRANA AKTIVNOST	Ovim projektom se od 2014. godine želi omogućiti komunikacija građana s javnim sektorom na jednom mjestu na internetu, putem portala koji će objediniti informacije o radu Vlade i ministarstava, informacije o javnim uslugama te omogućiti siguran pristup elektroničkim uslugama korištenjem elektroničkog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.). U skladu s Odlukom Vlade RH o pokretanju projekta e-Građani (NN 52/13 i 31/14), projekt će se ostvarivati kroz tri glavne sastavnice, koje će činiti zajedničku infrastrukturu javnog sektora: a) Sustav središnjeg državnog portala, b) Nacionalni identifikacijski i

	autentifikacijski sustav, c) Sustav osobnog korisničkog pretinca
NADLEŽNO TIJELO	Ministarstvo uprave u suradnji s CARNet i SRCE
ROK PROVEDBE	31. prosinca 2015. godine (kontinuirano)
OČEKIVANI REZULTAT	Sustavi u radu, odnosno uspostavljeni i javno dostupni: 1. Gov.hr - Središnji državni portal; 2. NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav; 3. OKP - Osobni korisnički pretinac.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Uspostavljen sustav prijave u osobni korisnički pretinac te personalizirani pristup Središnjem državnom portalu
IZVOR SREDSTAVA	Državni proračun RH – u razdjelu Ministarstva financija
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	10.000.000,00 kn u 2014. godini 10.000.000,00 kn u 2015. godini 10.000.000,00 kn u 2016. godini

MJERA 9.

- Poticanje slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama:

R.BR.	19.
PLANIRANA AKTIVNOST	Nastavak provođenja Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama – Hotspot Croatia 2014. Navedeno obuhvaća daljnje povećanje broja novo uspostavljenih točaka besplatnog pristupa internetu diljem Hrvatske na turistički frekventnim otvorenim prostorima uz adekvatno obilježavanje pojedinih hotspot lokacija (npr. putem dizajnerskih Wi-fi free interpretacija u prostoru).
NADLEŽNO TIJELO	MINT u suradnji s jedincima lokalne i područne (regionalne) samouprave
ROK PROVEDBE	kontinuirano
OČEKIVANI REZULTAT	Daljnje povećanje novo uspostavljenih hotspot lokacija/točaka besplatnog pristupa internetu. Adekvatno obilježavanje pojedinih hotspot lokacija putem propisanih ploča/naljepnica ili definiranih dizajnerskih Wi-fi free interpretacija u prostoru, kao i pravovremena objava/komunikacija svih uspostavljenih lokacija (npr. Google maps-a, ADAC-a i sl.).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Broj novo uspostavljenih hotspot lokacija/točaka besplatnog pristupa internetu
IZVOR SREDSTAVA	Fond za turizam Ministarstva turizma
IZNOS PLANIRANIH SREDSTAVA	1.500.000,00 kn u 2014. godini – A761044/36 1.500.000,00 kn u 2015. godini – A761044/36

3.4. Regulacija područja elektroničkih komunikacija

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova, te u vezi s njihovom provedbom usklađuje i

nadzire rad svih nositelja pojedinih mjera i aktivnosti. Ministarstvo je odgovorno za provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija iz područja elektroničkih komunikacija.

U razdoblju od 2014. do 2015. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u sklopu svojih redovitih aktivnosti osobito će pozornost usmjeriti na:

- kontinuirano sudjelovanje u razvoju zakonodavstva u području elektroničkih komunikacija u Europskoj uniji, s posebnim naglaskom na propise vezane uz širokopojasni pristup i državne potpore;
- olakšavanje ulaganja u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na način da se u suradnji s drugim nadležnim tijelima dosljedno provode propisi Europske unije koji se odnose na mjere za smanjivanje troškova razvoja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, te u slučaju utvrđenih prepreka predlažu odgovarajuće izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
- izradu nove Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija obavlja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), nacionalna regulatorna agencija koja kao samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske daje potporu provedbi redovitih aktivnosti HAKOM-a, pri čemu od HAKOM-a očekuje da u sklopu svojega godišnjeg programa rada, na koji prethodnu suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske, stavi naglasak na provedbu Strategije i ovoga Provedbenog programa.

U razdoblju od 2014. do 2015. godine predlaže se da HAKOM, u sklopu svojih redovitih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva ovoga Provedbenog programa, stavi naglasak na sljedeće aktivnosti:

- praćenje provedbe podzakonskih propisa o svjetlovodnim distribucijskim mrežama i o zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture s obzirom na zajedničko korištenje svjetlovodnih distribucijskih mreža i svjetlovodnih instalacija unutar zgrada;
- edukaciju (su)vlasnika zgrada o svjetlovodnim instalacijama i njihovu odnosu prema potencijalnim investitorima (operatorima elektroničkih komunikacija);
- aktivnosti na uklanjanju potencijalnih prepreka za gradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa (uvjeti gradnje, prostorni planovi i sl.);
- stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj bežičnoga širokopojasnog pristupa i uklanjanje smetnja u prijmu televizijskih programa;
- praćenje provedbe regulatornih obveza koje su određene operatorima sa značajnom tržišnom snagom na tržištima veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi i veleprodajnog širokopojasnog pristupa, s obzirom na nepokretnu pristupnu mrežu temeljenu na bakrenoj i svjetlovodnoj infrastrukturi.

4 FINACIJSKI OKVIR

Sredstva za mjere i aktivnosti navedene u ovom Provedbenom programu trebala bi biti dostupna kroz različite načine financiranja.

4.1. Državni proračun Republike Hrvatske

Financijski planovi pojedinih središnjih tijela državne uprave:

NADLEŽNO TIJELO	PROGRAM U DRŽAVNOM PRORAČUNU 2014. – 2015.	PLAN 2014. (sredstva u kn)	PLAN 2015. (sredstva u kn)
MPPI	Informiranje i podrška JLS u pokretanju i pripremi projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture uz državne potpore, u sklopu ONP-a kroz tiskanje brošura i prezentacije programa	50.000,00	30.000,00
	Izrada Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja kao preduvjet razvoja mreža slijedeće generacije (NGN) (NP-BBI)	600.000,00	-
MINT	Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama – Hotspot Croatia 2014.	1.500.000,00	1.500.000,00
MINU	Projekt e-Građani	10.000.000,00	10.000.000,00
DGU	Izrada jedinstvenog registra (baze podataka) planiranih javnih (komunalnih) radova koji uključuju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu	250.000,00	250.000,00
UKUPNO		12.400.000,00	11.780.000,00

4.2. Drugi izvori nacionalnog financiranja

Financijski planovi HAKOM-a i OiV-a:

NADLEŽNO TIJELO	PROGRAM U FINACIJSKOM PLANU 2014. – 2015.	PLAN 2014. (sredstva u kn)	PLAN 2015. (sredstva u kn)
HAKOM	Priključivanje ciljanih korisnika na širokopojasni pristup internetu	20.000.000,00	-
OiV	Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, u skladu s NP-BBI	10.000.000,00	150.000.000,00
UKUPNO		30.000.000,00	150.000.000,00

Financijski planovi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

4.3. Fondovi Europske unije

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) jedan je od strukturnih fondova Europske unije. U Financijskoj perspektivi 2014.-2020. cilj mu je jačanje gospodarske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar Europske unije, kroz potporu u razvoju i strukturnim prilagodabama regionalnih gospodarstava, kao i potporu prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji. ERDF je uglavnom usmjeren na proizvodna ulaganja u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturna ulaganja te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

4.4. Drugi izvori međunarodnog financiranja

Europska investicijska banka (EIB).

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – mogućnost financiranja izgradnje infrastrukture na lokalnoj razini.