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HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Sektor za projektiranje

PROJEKTNI ZADATAK

Za nabavu projektno tehničke dokumentacije, provedbu upravnog postupka i ishođenje svih suglasnosti i dozvola za dovođenja cjelokupnog sustava sigurnosti prometa u optimalno funkcionalno stanje i otklanjanje nesukladnosti tunela sa zahtjevima iz propisa i Direktive 2004/54/EC
Zagreb, siječanj 2017.

UVOD
Stručno povjerenstvo Hrvatskih autocesta d.o.o. provelo je ocjenjivanje usklađenosti izgrađenih tunela na autocestama A1 i A4 sa zahtjevima iz Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Pravilnika o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (N.N. 96/13), te sukladno utvrđenim neusklađenostima, preložilo plan mjera za otklanjanje istih.    

Uprava HAC d.o.o., temeljem zahtjeva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za uspostavom minimalnih sigurnosnih zahtjeva za tunele (klasa: 011-01/13-02/35, urbroj: 530-08-1-15-48 od 6.02.2015. god.), usvojila je 17.02.2015. godine, Plan mjera za otklanjanje utvrđenih neusklađenosti tunela sa zahtjevima iz propisa i Direktive 2004/54/EC, te pripadajuću procjenu troškova izvršenja Plana mjera.

Sukladno prijedlogu Sektora za projektiranje (broj: 4211-700-(100)-41/15 od 23.04.2015.), Uprava je usvojila "Plan aktivnosti 2015.-2016. godine u cilju dovođenja cjelokupnog sustava sigurnosti prometa u optimalno funkcionalno stanje i otklanjanje nesukladnosti tunela sa zahtjevima iz propisa i Direktive 2004/54/EC".  

Plan mjera za otklanjanje utvrđenih neusklađenosti tunela sa zahtjevima iz propisa i Direktive 2004/54/EC, ažuriran je i dorađivan u skladu s provedbom inspekcijskih pregleda tunela do konca 2016. godine  i izrađen je kao finalni s terminskim planom provedbe do 2020. 
PREDMET NABAVE/NAZIV:

Izrada projektno tehničke dokumentacije, provedbu upravnog postupka i ishođenje svih suglasnosti i dozvola za dovođenja cjelokupnog sustava sigurnosti prometa u optimalno funkcionalno stanje i otklanjanje nesukladnosti tunela sa zahtjevima iz propisa i Direktive 2004/54/EC 
CJELINE - ODNOSE SE NA TEHNIČKE TUNELSKE SUSTAVE
1. Tunelska rasvjeta 

2. Tunelska ventilacija  

3. TPS i SOS stanice s pripadajućom opremom
4. Video nadzor  i videodetekcija s pripadajućom opremom
5. Komunikacijski sustavi i podsustavi, (radiodifuzija i sustav radioveza)
6. Opskrba energijom, (pričuvnih izvora napajanja, DEA/UPS)

7. Kontrolni centri nadzora i upravljanja tunelima, (glavni i rezervni - hardverska i softverska pripadajuća oprema u centru, tunelima i prilazima tunelu i svim povezanim tehničkim cjelinama*, za sve sustave i podsustava u funkciji sigurnosti prometa))
*-prometni, sigurnosni, vodoopskrba, meteo opreme, 
OPSEG USLUGE:

1. 
Utvrđivanje i analiza postojećeg stanja
1.1
Pribavljanje i izrada potrebnih podloga 
1.2
Provedba neophodnih ispitivanja i mjerenja za prikupljanje relevantnih ulaznih podataka
1.3
Analiza svih relevantnih parametara za optimalnu izradu rješenja  
2.
Izrada potrebne projektno tehničke dokumentacije i provedba upravnog postupka za nabavu opreme, radova i usluga
3.
Izrada troškovnika/natječajne dokumenatcije
4.
Ishođenje svih potrebnih suglasnosti  i dozvola
OPIS PROVEDBE I DETALJI za ponude usluge za izradu projektno tehničke dokumentacije za tunelske tehničke sustave i sustave u funkciji sigurnosti autoceste
OPĆENITO:
1. Dijelovi rasvjete kao što su osnovna, protupanična, sigurnosna i obilježavajuća rasvjeta rješava se kroz tehničko rješenje za zamjenu i izvedbenim projektom za nepostojeću
2. Ventilacija  - rješava se  izvedbenim projektima/tehničkim rješenjem, (dio koji se odnosi na nepostojeći scenarij, uključuje scenarije  kao implementacija ili dopuna u postojeći sustav za normalno funkcioniranje)

3. TPS i SOS stanice  - rješava se tehničkim rješenjem/izvedbenim projektom, (dio vezan uz održavanje, obnovu) ili idejnim projektom za sve  potrebne nove cjeline
4. Video nadzor i video detekcija  - tehničko rješenje/izvedbeni projekt za zamjenu, idejni projekt vezan uz pokrenuto rješavanje ITS/DATEX II, idejni, glavni i izvedbeni za rekonstukcije uz provedbu upravnog postupka i ishođenje dozvola
5. Komunikacijski sustavi - tehničko rješenje/izvedbeni projekt za zamjenu, idejni projekt vezan uz pokrenuto rješavanje ITS/DATEX II

6. Kontrolni centar – rješava se dijelovima izvedbenih projekata ili tehničkih rješenja pojedinih sustava a koji se odnose na intervencije vezane uz sigurnost pogona ili idejnim projektom vezanim uz pokrenuto rješavanje ITS/DATEX II

OPASKE:

a) Za svu dokumentaciju koja je predmet nabave obvezna su ishođenja svih suglasnosti i dozvola (Ministarstva i Službe HAC-a i HAC-ONC-a)

b) Video nadzor i video detekcija, (utvrđeni nedostaci za koje nema odgode, rješavaju se tehničkim rješenjem u okviru investicijskog održavanja),  globalno se  usuglašava  kao cjelina s video nadzorom izvan tunela i projektira se povezano uz pokrenuto rješavanje ITS/DATEX II kako bi u konačnici bila integralna cjelina
c) Komunikacijski sustavi, radiodifuzija i sustav radio veza, (utvrđeni nedostaci za koje nema odgode, rješavaju se tehničkim rješenjem u okviru investicijskog održavanja), globalno se  usuglašava  kao cjelina na razini idejnog projekta koji je  vezan uz pokrenuto rješavanje ITS/DATEX II a u konačnici se izrađuje sva potrebna dokumentacija za izvođenje i po potrebi provedbu upravnog postupka 
d)   S obzirom na aktualne tekuće probleme u pogonu koje apostrofira služba održavanja potrebno je utvrditi relevantne informacije oko eventualno pokrenutih ili namjera pokretanja određenih aktivnosti kroz investicijsko ili ugovorno održavanje a po tom za predložena rješenja usuglasiti aktivnosti.
OPIS I PRIMJERI NAČINA RJEŠAVANJA USLUGA KOJA SE NABAVLJA
RASVJETA, (svih vrsta i dijelova utvrđena kao nedostatak -Primjeri)
A) Kao npr. regulacija visine postavljene protupanične rasvjete, (u tunelima gdje je protupanična rasvjeta u poprečnim prolazima izvedena suprotno propisu, ista se rekonstruira u okviru tehničkog rješenja za koje je potrebno ishoditi suglasnost 
B) Protupanična rasvjeta u poprečnim prolazima između tunelskih cijevi gdje nije izvedena, 
C) Bljeskalice zelene boje izvode se na ulazu  u poprečne  prolaze između tunelskih cijevi gdje nisu  izvedene radi se dokumentacija za izvođenje
D) Bljeskalice zelene boje na ulazu  u poprečne  prolaze između tunelskih cijevi gdje su izvedene neodgovarajuće radi se njihova rekonstrukcija
OPSEG AKTIVNOSTI: 
- obilazak i utvrđivanje stanja za 18 lokacija
- projektno-tehnička dokumentacija i upravni postupak
VENTILACIJA

Svi zahtjevi vezani na tunelsku ventilaciju obuhvaćaju izradu dokumentacije kojom se uspostavljaju narušene ili dodaju zahtijevane funkcije, kao što su:

-ažuriranje scenarija  i implementacija  dodatnih algoritama za automatsko upravljanje ventilacijom

-ažuriranje scenarija i implementacija  dodatnih algoritama  program za smirivanje strujanja zraka
-ažuriranje scenarija i implementacija  dodatnih algoritama  za sprječavanjem prodora topline i dima iz ugrožene u neugroženu tunelsku cijev,...
OPSEG AKTIVNOSTI:

- obilazak i utvrđivanje stanja na svih 17 tunela s pripadnim centrima
- projektno-tehnička dokumentacija i upravni postupak
SOS STANICE

Tehnička rješenja obuhvaćaju dokumentaciju potrebnu za sve radove koji se odnose na uklanjanje, premještanje ili dopunu dijelova opreme, kao i uspostavljanje nekih funkcija koje su narušene. Idejni projekti novih SOS stanice izrađuju se temeljem zahtjeva, (postavljanje  na razmaku<250 m),  gdje ne postoje i gdje se potvrdi potreba. Opremanje SOS stanica ostalom opremom kao npr. postavljanjem  prometnih svjetla s žutom optikom i postavljanje u SOS stanice obavijest na više jezika da njen prostor ne osigurava izravnu zaštitu od požara  kao i otklanjanje svih nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalogom),  usuglasiti s eventualnim provedenim zahvatima u međuvremenu. Izradu dokumentacije koja obuhvaća ugađanje operabilnosti SOS stanice, kao npr.  aktiviranje  automatskog incidentnog ekrana video nadzora, prometne signalizacije i svih pratećih podsustava sinkronizirati s izradom dokumentacije koja pokriva zahtijevane scenarije i algoritme, a što će se potvrditi pregledom stvarnog stanja na terenu. Nabava obuhvaća izradu Izvedbenih projekata obnove TPS sustava na dionici Tunel sv. Rok - Zadar 2. Sustav nefunkcionalan zbog kvara na TK kabelu.

OPSEG AKTIVNOSTI:

- obilazak i utvrđivanje stanja na svih 17 tunela i na dionici Tunel sv. Rok - Zadar 2
- projektno-tehnička dokumentacija i upravni postupak
KONTROLNI CENTAR

Svi zahtjevi vezani na kontrolne centre obuhvaćaju izradu dokumentacije kojom se utvrrđuje koja je oprema potrebna, na koji se način uspostavljaju narušene ili dodaju zahtijevane funkcije, kao što su npr.:

- ažuriranje scenarija za automatsko zatvaranje tunela
- ažuriranje scenarija za  direktni ulazak u programe HR1 i HR2 (obavijest se prenosi putem HAK)
- implementiranje scenarija i algoritama upravljanja koji nedostaju za  prorade vatrodojavnog sustava

- implementacija  signala nadzora stanja sustava vodosprema i hidrantskih mreža, smanjenje razine vode u spremniku, ispod potrebne količine, ne signaliziranje u upravljačkom centru, te problemi s automatskim uključivanjem sustava za nadopunu
- rješenje alarm dojave požara koji ne uvjetuje aktiviranje alarmnog monitora video nadzora (alarmni monitor u slučaju požara aktivira se samo ako je indikacija požara putem videodetekcije)
- ažuriranje scenarija kontrole brzine u tunelu promjenjivim prometnim znakovima, 

- ažuriranje scenarija uključenja rasvjete u nuždi, koji se ne pokreću automatski,...  

- video zidovi u problematičnim COKP-ama: Mala Kapela i Sveti Rok)
Globalno se projektna dokumentacija koja se odnosi na bilo koju poveznicu s kontrolnim centrom usuglašava  kao cjelina na razini idejnog projekta koji je vezan uz pokrenuto rješavanje Projekta CROCODILE II CROATIA, (ITS/DATEX II).
OPSEG AKTIVNOSTI:

- obilazak i utvrđivanje stanja u kontrolnim centrima za  17 tunela 
- projektno-tehnička dokumentacija i upravni postupak
VIDEONADZOR I VIDEODETEKCIJA
Svi zahtjevi vezani na video nadzor  obuhvaćaju izradu dokumentacije kojom se uspostavljaju narušene ili dodaju zahtijevane funkcije. Izrada izvedbenih  projekata video nadzora obuhvaća one dijelove sustava koji se mora hitno zamijeniti zbog zastarjelosti opreme i zbog nepouzdanog funkcioniranje video kamera za video detekciju. Globalno se projektna dokumentacija usuglašava  kao cjelina na razini idejnog projekta koji je  vezan uz pokrenuto rješavanje Projekta ITS/DATEX II
OPSEG AKTIVNOSTI:

- obilazak i utvrđivanje stanja na svih 17 tunela s pripadnim centrima
- projektno-tehnička dokumentacija i upravni postupak
KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI I PODSUSTAVI
Svi zahtjevi vezani na komunikacijski sustav obuhvaćaju izradu dokumentacije kojom se uspostavljaju narušene ili dodaju zahtijevane funkcije. Izrada izvedbenih  projekata/tehničkih rješenja za aktualnu problematiku koji se mora hitno zamijeniti zbog zastarjelosti opreme i zbog nepouzdanog funkcioniranje  dijelova komunikacijskog sustava. Globalno se  usuglašava  kao cjelina na razini idejnog projekta koji je  vezan uz pokrenuto rješavanje Projekta ITS/DATEX II, a koji uključuje: 
- projekt sustava radio difuzije i radio veza za komuniciranje s vanjskim hitnim službama
- implementacija obavijesti korisnicima tunela putem radio programa nisu unaprijed pripremljene na više jezika u sustav,... 

OPSEG AKTIVNOSTI:

- obilazak i utvrđivanje stanja na svih 17 tunela i u 17 centara
- projektno-tehnička dokumentacija i upravni postupak
VAŽNE NAPOMENA! 
RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA 

U svezi s predmetnom problematikom, (predmet usluge koja se nabavlja - dokumentacija), u HAC-ONC-u, (Sektor za održavanje), se na raspolaganju nalazi sva pogonska dokumentacija:

U svezi s predmetnom problematikom, (predmet usluge koja se nabavlja - dokumentacija), u HAC-u, (Sektor za projektiranje), se na raspolaganju nalaze:

ELABORATI -  snimke stanja hardvera i softvera svih sustava u funkciji sigurnosti prometa  u cokp-ama, njima pripadnim tunelima i dionicama na autocesti: A1, A3, A4 I A5, s prijedlogom potrebnih aktivnosti održavanja i unapređenja sustava i procjenom troškova dovođenja sustava u optimalno stanje (ZA SVE COKP-e).

Predmetni elaborati predlažu neka tehnička rješenja koja su usko povezana s nabavom kao što je npr.  zamjena dijela opreme odnosno neka nova tehnička rješenja. Ponuditelj je u obvezi provjeriti i usuglasiti i akceptirati sve stvarne i opravdane zahtjeve za potrebe održavanja sigurnosti prometa i po njima izraditi svoju traženu dokumentaciju.
Sva predmetna tehnička rješenja moraju akceptirati, prilikom predloženih zamjena ili ugradnje nove opreme,  i ponuditi optimalne varijante koje uzimaju u obzir i eventualno potrebne građevinske radove, interakciju s ostalim poveznicama  sustava i podsustava kao i implikacije na pogon i upravljanje koje ne smije biti niti u jednoj fazi narušeno. Također kod prijedloga odabira opreme, dijela sustava ili podsustava u koji je nužno intervenirati, potrebno je voditi računa da se za vitalne dijelove omogući nabava i ugradnja u kratkom vremenu.

NOVA DOKUMENTACIJA KOJA JE U POSTUPKU  NABAVE
U skladu s provedbom projekta CROCODILE II CROATIA pokrenuta je javna nabava  'Izrada projektne dokumentacije za uvođenje ITS Direktive i DATEX II standarda u objekte za izvještavanje, nadzor  i upravljanje prometom  na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj'

Predmetna nabava u skladu je s Akcijskim planom Europske komisije s ciljem razvoja i provedbe prometne politike EU i nužni je preduvjet za provedbu Nacionalnog programa za uvođenje i razvoj ITS-a u cestovnom prometu (2014-2018).

Realizacija Nacionalne pristupne točke, Glavnog centra za nadzor prometa na autocestama i Glavnog centra za nadzor prometa na državnim cestama, te provedba ITS Direktive i implementacija DATEX II standarda u objekte za nadzor, upravljanje prometom i izvještavanje omogućiti će razvoj jedinstvenog inteligentnog sustava transporta (ITS) na razini RH i njegovo uključenje u transportne sustave Europe.  

Ponuditelji moraju akceptirati problematiku koja se rješava u okviru projekta CROCODILE II CROATIA, temeljem kojeg je pokrenut postupak nabave Idejnog rješenja Glavnog centra za kontrolu i upravljanjem prometom na autocestama RH a koji uključuje slijedeće zahtjeve:

1. 
Glavni centar za kontrolu i upravljanje prometom na autocestama u RH  biti će zajednički  centar svih koncesionara autocesta u RH ( HAC, ARZ, AZM, Bina Istra). 
Koncesionari će se fazno priključivati u zajednički Glavni centar.


Idejno rješenje će predvidjeti fazno priključivanje pojedinih koncesionara u zajednički Glavni centar ; 

2. 
Temeljne funkcije budućeg centra će biti:

 
-  nadzor i upravljanje prometom na svim autocestama u RH s ciljem  
   
održavanja visokog  stupnja sigurnosti i protočnosti prometa ( nadzire i upravlja 
radom svih lokalnih COKP-i ); 


-   prikupljanje, pohranjivanje, obrada, analiza i razmjena podataka, te pružanje 
usluge  informiranja svih korisnika ( Državne službe, HAK, ... )

3.
Dodatne funkcije budućeg centra će predložiti projektant idejnog rješenja 
temeljem:


-   analize aktualne legislative:  Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13)


    Nacionalni program za uvođenje i razvoj ITS-a u cestovnom prometu za 

    razdoblje  od 2014. do 2018. Godine (NN 82/14) Direktiva 2010/40/EU 
   
    Europskog parlamenta i vijeća od 7.srpnja 2010.  okvir za uvođenje 

      
    inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu;


-  analize funkcija  postojećih centara te namjene u ostalim zemljama EU 

4.
Idejno rješenje 'Glavni centar za kontrolu i upravljanje prometom na 
autocestama u 
RH' će definirati:


-  sve funkcije i procese u  Glavnom centru za kontrolu i upravljanje prometom na 
autocestama u RH


- svu potrebnu opremu i sve potrebne programske aplikacije za obavljanje svih 
funkcija Glavnog centra za kontrolu i upravljanje prometom na  autocestama u 
RH. 


- faznost izgradnje  (realizaciju Glavnog centra u više faza)  

5.
Idejno rješenje  'Glavni centar za kontrolu i upravljanje prometom na 
autocestama u 
RH' će  omogućiti:


-  realizaciju Glavnog centra i svih njegovih funkcija uz optimalni trošak 


-  održavanje i  nadogradnju  Glavnog centra ( hardversku i softversku ) uz 
 
   
optimalni trošak 

   6.
Idejno rješenje  'Glavni centar za kontrolu i upravljanje prometom na 
autocestama u RH' 
će  biti izrađeno u skladu sa važećim hrvatskim i EU 
zakonima, propisima i direktivama iz područja javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama, te  normama za prometnu signalizaciju i opremu cesta. 

ISTAKNUTO:

Budući problematika predmeta nabave zadire u pokrenuti Projekt ITS/DATEX -II Standarda, obuhvaćen Projektom  CROCODILE II CROATIA, u njoj se traži realna analiza postojećeg stanja, utvrđivanje intervencija koje su neophodne  i razrada optimalnih konačnih rješenja!
OBVEZA PONUDITELJA
Prije izrade dokumentacija koja je predmet nabave Ponuditelj treba:

- obići sve lokacije vezane uz opremu za koju se traži dokumentacija, i izvršiti pregled prostorija, postojeće opreme i instalacija. Akceptirati sve zahtjeve struke HAC-a ( Odjel za promet, Odjel za   informatiku, Sektor za projektiranje, Sektor za građenje )  koji su postavljeni a u cilju ispunjenja osnovne funkcije sigurnosti prometa. (Obilazak je obavezno provesti uz nazočnost Službenika za sigurnost tunela HAC),
-  napraviti zasebne analize postojećeg stanja instaliranih sustava i podsustava uključenih u funkciju i dati prijedlog svih eventualno potrebnih mjera koje će omogućiti  realnu procjenu troškova i izradu troškovnika odnosno svih zahtijevanih projekata, (dokumentacija).
ROK  IZRADE DOKUMENTACIJE
Rokovi za izradu i predaju pojedinih dijelova dokumentacije, utvrđeni su dinamičkim planom. 
Tijekom izrade u postupku usuglašavanja predviđeno je pregledavanje radnih verzija, (koje mogu biti razrađivane i za različite faze primjene - kao npr. u slučaju hitnosti), od strane involvirane struke. (HAC-ONC-Sektor za održavanje, Operateri, Odjel za promet, Odjel za informatiku, Sektor za projektiranje, Sektor za građenje), i otklanjanje primjedbe koje mogu uključiti i razloge potrebe hitnog interveniranja zbog održavanja razne sigurnosti prometa.
NAČIN  IZRADE DOKUMENTACIJE
Sva dokumentacija treba  biti izrađeno u skladu sa važećim hrvatskim i EU zakonima, propisima i direktivama iz područja javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama, te  normama za prometnu signalizaciju i opremu cesta. 

Dokumentacija se u svim dijelovima predaje naručitelju u  šest (6) primjeraka u papirnatom i u dva (2) primjerka digitalnom  obliku (prihvaćaju se isključivo formati datoteka unutar MS formata, npr. *.doc, *.xls,  te u grafičkom dijelu datoteke s *.dwg ekstenzijom). 

PRILOG:

POPIS TUNELA NA KOJE SE PREDMET NABAVE ODNOSI:
1. Tunel M.Kapela

2. Tunel Brinje

3. Tunel Plasina

4. Tunel Grič

5. Tunel sv. Rok

6. Tunel Ledenik

7. Tunel Bristovac

8. Tunel Dubrave

9. Tunel Konjsko

10. Tunel Bisko

11. Tunel Stražina

12. Tunel Šubir

13. Tunel M. Prolog

14. Tunel Kobiljača

15. Tunel Hrastovec

16. Tunel Vrtlinovec

17. Tunel sv. Ilija
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